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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES ï 
PAEI 2018 

CORTE A 30 DE ABRIL DEL  2018 
 
 

1. Presentación Plan General Estratégico y de Inversiones ï 2016-2019 y Plan Anual 
Estratégico y de Inversiones  ï 2018. 

 
 
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., como Gestor del PAP-PDA del Valle del Cauca, presenta el 

informe de ejecución del plan anual estratégico y de inversiones ï paei 2018 corte a 30 de 
abril del  2018,  el cual esta aprobado por un valor total de de  $ 31.589.2, presupuestado ser 

ejecutados con las  fuentes financiación integradas del sistema general de participaciones, recursos 
propios del departamento, recursos de la nación y recursos de los municipios. 
 
 
De manera coherente con los objetivos y metas estipuladas en el PAEI, el  informe presenta los logros 
alcanzados en cada uno de los componentes del PAP-PDA: i) Aseguramiento de la prestación de los 
servicios y desarrollo institucional, ii) Infraestructura, iii) Mínimos Ambientales  iv) Gestión del riesgo 
sectorial y v) Residuos sólidos en los subcomponentes de aprovechamiento y disposición final. 
 

 
El Comité Directivo del PAP-PDA del Valle del Cauca en sesión del 10 de enero de 2018, presidido por 
la señora  Gobernadora, aprobó el Plan Anual Estratégico y de Inversiones 201 por valor de $31.589.2 
millones, de los cuales $ 22.734.2 millones de pesos, que provienen del SGP del Departamento, $ 
5.826.1 de recursos propios del Departamento, $ 1.531.2 del SGP de los municipios vinculados y 
$1.497.7 de Audiencias Públicas de la Nación. Es decir, más del 90.4% de los recursos del PAP-PDA 
para la ejecución de obras de acueducto, alcantarillado y aseo, y los demás componentes del PAP-
PDA, son del orden departamental. 
 
El componente 2 (Infraestructura), presenta la siguiente distribución programada y aprobada Proyectos 

Priorizados en Comités Directivos año anteriores, presenta un valor de $ 2.715.6 millones de pesos. 

Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de sistemas y obras de acueducto, alcantarillado, 

de tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias  por valor de $ 5.107.4 Millones de 

Pesos. Recursos para proyectos PTAP Venecia (Vigencias Futuras Ordinarias del 2018, por un valor 

de  $ 13.303.4 millones. Ya en el Subcomponente de Gestión Predial se han programado recursos 

para el  Levantamientos topográficos, avalúos, gestión predial y compra de predios por valor de $ 

450.0 de las fuentes de recursos propios de la gobernación y del SGP. 

Todo el componente de Infraestructura para la vigencia 2018 presenta un gran valor total de$ 24.009.2 

millones representa el 76,0%. 

El componente 4 (Gestión del Riesgo Sectorial), por valor de $70,0 millones representa el 0,2%. Con la 

siguiente distribución, Seguimiento y ajuste al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial con un valor de $ 

70.Millones provenientes de la fuente de financiación  del sistema general de participaciones. 

El componente 1 (Aseguramiento de la prestación de los servicios y desarrollo institucional), está 

distribuido e integrado en la programación del gasto de la siguiente forma. 



Asignando recursos financieros para continuar con el decreto  1898 del mes de Noviembre del 2016, 

para lo cual el PDA del Valle del Cauca direccionado por la señora Gobernadora Doctora Dilian 

Francisca Toro Torres, que se programaron recursos financieros para la Promoción, estructuración, 

fortalecimiento, modernización y gestión empresarial para el  aseguramiento de la prestación de los 

servicios para un valor de $ 600. Millones de pesos, para la elaboración de diagnóstico de 

infraestructura.  

Promoción  y fortalecimiento gestión empresarial  para el aseguramiento de la prestación de los 

servicios,  por valor de $ 100, Millones  

Asistencia y acompañamiento a municipios para Certificación Art. 4o. Ley 1176 de 2007 se 

programaron $ 700. Millones de pesos y el cumplimiento de los gastos del sector por valor de $ 

3.200.000.000, que  totalizan  $ 6.260,0 millones y representa el 19,8%;  

El componente Residuos Sólidos, por valor de $750.0 millones representa el 4,4%; distribuido de la 

siguiente manera. 

Optimización PMIRS (Infraestructura, Equipos Técnicos) y apoyo a otras infraestructuras de 

aprovechamiento con una asignación de $ 250.0millones Para el desarrollo de las actividades 

programadas con el ministerio, con los recursosdel Sistema general del participaciones del 

Departamento, Formulación, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Municipios del Valle del Cauca con una 

partida programad de $ 25.0 para el año 2018.  

En cuanto al sub componente y en lo relacionado con la educación ambiental para fomentar el 

aprovechamiento y el manejo de los residuos sólidos, formulación y/o revisión y/o ajustes PGIRS 

municipios de del valle del Cauca. Por un valor de $ 300.0. Millones de pesos 

Las inversiones proyectadas en el Plan Anual Estratégico de Inversiones  de 2018 ascienden en total a 
$31.589.2 millones,  
 
Los costos del Gestor, por valor de $3.200 millones, representan el 5,8% y se cubren exclusivamente 
con recursos propios del Departamento.   
 
 



 

VALLECAUCANA  DE  AGUAS  S.A.  E.S.P. 
REUNION COMITÉ DIRECTIVO     -     10 Enero 2018. 

PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PAEI) 2018 Anexo No. 3

$ = Millones. $=Millones

  RECURSOS  PROYECTADOS AÑO 2018, POR FUENTES Notas

C  O  M  P  O  N  E  N  T  E NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL %

SGP R.P. Y OTROS

COMPONENTE 1.  ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS 

Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.1 Subcomponente Gestor -        -          3.200,0    -           3.200,0        

Fortalecimiento técnico, operativo y financiero de Vallecaucana de Aguas S.A.  E.S.P. -        -          3.200,0    -           3.200,0        

1.2 Subcomponente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios -        950,0      450,0       -           1.400,0        

      Promoción y fortalecimiento gestión empresarial para el  aseguramiento de la 

prestación de los servicios 
-        50,0        50,0         -           100,0           1

      Diagnóstico de infraestruct. rural de agua y saneamiento, Apoyo a Planes de Gestión 

de pequeños operadores y a municipios en la formulación e implementación de 

Programa de Fortalecimiento de pequeños prestadores en zonas rurales, Decreto 1898 

de 2016

-        300,0      300,0       -           600,0           2

     Asistencia y acompañamiento a Mcipios para Certificación Art. 4o. Ley 1176 de 2007 -        600,0      100,0       -           700,0           3

1.3 Subcomponente de Desarrollo Institucional -        960,0      650,0       -           1.610,0        

     Plan de Gestión Social y Programa Cultura del Agua -        500,0      450,0       -           950,0           4

     Supervisión a Proyectos y Obras -        300,0      100,0       -           400,0           5

     Asistencia técnica a proyectos -        160,0      100,0       -           260,0           6

1.4 Subcomponente Mecanismo Dptal de Evaluac. y viabiliz. de proyectos  -        -          50,0         -           50,0             7

SUBTOTAL COMPONENTE  1: -        1.910,0   4.350,0    -           6.260,0        19,8%

COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

2.1 Subcomponente Obras 1.497,7 19.704,2 826,1       1.531,2    23.559,2      

       a) Proyectos Priorizados en Comités Directivos años anteriores 1.420,0 1.295,9   -          -           2.715,9        

       b) Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de sistemas y obras de 

acued. Alcantarill., de tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias
77,7      2.672,5   826,1       1.531,2    5.107,5        

      c) Pequeños Acueductos y saneamiento básico rural -        -          -          -           -              

      d) Recursos para atender obras contratadas con Vigencias Futuras Ordinarias 2017 -        2.432,4   -          -           2.432,4        

      e) Recursos para proyecto PTAP Venecia (Vigencias Futuras Ordinarias de 2018) -        13.303,4 -          -           13.303,4      

2.2 Subcomponente estudios y diseños -        -          -          -           -              

 
      Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, 

tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias
-        -          -          -           -              

2.3 Subcomponente Gestión Predial -        250,0      200,0       -           450,0           

      Levantamientos topográficos, avalúos, gestión predial y compra de predios -        250,0      200,0       -           450,0           8

SUBTOTAL COMPONENTE 2: 1.497,7 19.954,2 1.026,1    1.531,2    24.009,2      76,0%

COMPONENTE 3. AMBIENTAL

3.1. Subcomponente Mínimos Ambientales -        200,0      250,0       -           450,0           

Apoyo al cumplimiento y seguimiento de minimos ambientales - Permisos 

ambientales, PSMV, PAUEA, Concesiones, Vertimientos, Mapas de riesgo, etc.
-        200,0      250,0       -           450,0           9

3.2 Subcomponente Plan Ambiental Sectorial -        50,0        -          -           50,0             

Seguimiento y ajuste Plan Ambiental Sectorial - Programas, Comités, Mesas 

Ambientales, Codeparh
-        50,0        -          -           50,0             10

SUBTOTAL COMPONENTE 3: -        250,0      250,0       -           500,0           1,6%

COMPONENTE 4. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL

4.1 Subcomponente Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        70,0        -          -           70,0             

Seguimiento y ajuste al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        70,0        -          -           70,0             11

4.2 Subcomponente implementación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -        -          -          -           -              

Reducción del riesgo, y Manejo de desastres           -               -               -                -   -              

SUBTOTAL COMPONENTE 4:           -           70,0             -                -   70,0             0,2%

COMPONENTE 5. RESIDUOS SOLIDOS

5.1 Subcomponente Disposición Final -        -          -          -           -              

-        -          -          -           -              
-        -          -          -           -              
-        -          -          -           -              

5.2 Subcomponente Aprovechamiento -        550,0      200,0       -           750,0           

     Optimización PMIRS (Infraestructura, Equipos Técnicos) y apoyo a otras 

infraestructuras de aprovechamiento
-        250,0      -          -           250,0           

     Adquisición de vehículos compactadores y/o de recolección selectiva -        -          -          -           -              

     Educación ambiental para fomentar el aprovech. y el manejo integral de los residuos sólidos. -        300,0      -          -           300,0           12

     Formulacion, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Mcipios del Valle del Cauca -        -          200,0       -           200,0           13

SUBTOTAL COMPONENTE 5: -        550,0      200,0       -           750,0           2,4%

     TOTAL GENERAL 1.497,7 22.734,2 5.826,1    1.531,2    31.589,2      100,0%



2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
2.1 PRESUPUESTO PARA GASTOS DEL GESTOR. 
 

El presupuesto definitivo asignado para gastos del Gestor - Vigencia 2018 es de $3.200 millones, de 
los cuales al 30 de Junio del 2018 se tiene una ejecución equivalente al  61 % ($3.812. millones), sin 
incluir cuentas por pagar y disponibilidad final. 
 

 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEFINITIVA DEL GASTO  DE FUNCIONAMIENTO  

CORTE AL: 30/06/2018 

(NO INCLUYE DISPONIBILIDAD FINAL) 

    EXPRESADO EN MM 

TIPO DE GASTO 
PRESUPUESTO 

MODIFICADO 
EJECUCION % 

GASTOS DE PERSONAL 2.514,76 1.467,89 58% 

GASTOS GENERALES 961,55 543,90 57% 

TRANSFERENCIAS 9 3,95 44% 

CUENTAS POR PAGAR 2017 326,70 326,70 100% 

TOTAL  3.812,01 2.342,44 61% 
 

 2.2 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ï CDR 
 
Acorde con la información suministrada por el Consorcio Fiduciario FIA, desde octubre de 2010 hasta 
el 28 de Febrero del 2018 se han recaudado recursos de SGP del Departamento (Sector Agua y 
Saneamiento), Nación (Audiencias Públicas) y Recursos Propios del Departamento, por un valor total 
de$ 181.681.206.136,39millones, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 
 
Los rendimientos financieros generados durante el periodo ascienden a $16.411.311.222,78 millones y 
los CDR expedidos totalizan $186.010.567.938,28 millones, con lo cual a la fecha de corte de este 
informe se dispone de $12.081.949.420,89 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE 
 RECAUDADO  AL 

30/06/2018  
 RENDIMIENTOS    AL 30/06/2018  

 CDR EXPEDIDOS    AL 
30/06/2018  

 DISPONIBILIDAD    AL 
30/06/2018  



SGP  $               136.567.086.290  $     13.384.548.698  $      136.489.030.386  $     13.462.604.602 

Recursos Nación  $                    18.633.995.734  $      2.055.253.513  $         19.153.115.914  $      1.536.133.333 

Otros Recursos  $                    31.601.751.833  $      1.309.249.406  $         31.018.421.638  $      1.892.579.601 

TOTAL  $         186.802.833.857,39   $           16.749.051.618,07   $         186.660.567.938,28   $           16.891.317.537,18  

 

FUENTE: CONSORCIO FIDUCIARIO FIA 
 

2.3 EJECUCIÓN DE CDR  MAYO -  JUNIO 2018 
 
Teniendo en cuenta los Certificados de Disponibilidad de Recursos ï CDR expedidos por el FIA versus 
los CDR contratados y comprometidos, al 30 de Junio del 2018, se tiene una ejecución  
de58%para la atención del componente de aseguramiento. En lo que concierne a los gastos del Gestor 
se ubican en un  100% de solicitado con lo contratado, para  los demás  componentes  en lo corrido 
del  segundo bimestre del  año no presentan solicitudes. En lo que concierne al componente de 
ambiental se logrado ejecutar el 100% de los CDR solicitados. 
Es decir que para la ejecución de las actividades mencionadas en cada uno de los componentes del 
PAP-PDA, se utilizó el  78% de los Certificados de Disponibilidad de Recursos CRD expedidos por el 
Fondo Fiduciario FIA durante el 2018. 
 

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
CDRS EXPEDIDOS EN 2018 VRS VALOR CDRS 2018 COMPROMETIDOS 

 
   

No. COMPONENTE 
CDR EXPEDIDOS 

DURANTE LA 
VIGENCIA 

TOTAL DE CDRS 
CONTRATADOS Y 

COMPROMETIDOS 

% 
EJECUCION 

1 ASEGURAMIENTO                            1.865                                   1.089  58% 

1 GESTOR                           1.600                                   1.600  100% 

2 INFRAESTRUCTURA                               500                                       462  92% 

3 AMBIENTAL                               450                                       449  100% 

4 RIESGO SECTORIAL                                    -                                          -                       -  

5 RESIDUOS SOLIDOS                               200                                            -                     - 

  TOTAL JUNIO 30 DE 2018                           4.615                                   3.600  78% 
 

   
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera ï Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 

 
El cuadro anterior evidencia que de los recursos efectivamente solicitados al FIA (CDRs), ya que los 
proyectos cumplían con todos los requisitos legales y técnicos para su ejecución, el  78% en promedio 
de los diferentes componentes del PAP-PDA.  
 
 
 

3.COMPONENTE I: ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

 



3.1 Asistencia y Acompañamiento a Municipios Para la Certificación Artículo 4ª 

Ley 1176 del 2007. 

PRESENTACION.  

 

Vallecaucana S.A E.S.P. dentro de sus funciones, también vela en el acompañamiento por la 

certificación que expide la Superintendencia de Servicios Públicos en materia de Saneamiento Básico 

y agua Potable para cada uno de los municipios del Valle del Cauca.  

 

Desde esta perspectiva, la certificación es el acto administrativo que reconoce a los municipios y 

distritos en el cumplimiento de los requisitos que establece el gobierno nacional para administrar los 

recursos que el Sistema General de Participaciones destina al sector de agua potable y saneamiento 

básico (SGP-APSB). Se rige por la Ley 1176 de 2007; y el Decreto 1077 de 2015, por el cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Para efectos de la verificación de los requisitos, los distritos y municipios están en la obligación de 

reportar y cumplir con la información requerida en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 y 

la resolución 54195 de 2015 al Sistema Único de Información (SUI) que administra la 

superintendencia.  

 

El Grupo de aseguramiento de Vallecaucana de aguas conformado por siete profesionales de diversas 

áreas académicas, se encargan de velar por la asistencia técnica a cada uno de los Municipios del 

Valle del Cauca, con el fin de que estos sean certificados en SGP-SBAP y puedan administrar de 

manera autónoma sus recursos.  

 

Los profesionales de aseguramiento tienen a su cargo cada uno, la responsabilidad de seis municipios, 

de los cuales deben prestar apoyo y asistencia de manera presencial a cada uno de los Municipios 

asignados.  

 

En concordancia de lo anterior, la asistencia tiene como objetivo guiar a los municipios en las 

plataformas de la Superintendencia de servicios públicos SSPD y la del CHIP del Ministerio de 

hacienda, con el fin de verificar y revisar cada uno de los requisitos del Decreto 1077 de 2015, para 

asegurar la certificación de los municipios. 

Los funcionarios de Vallecaucana no solo prestan asistencia técnica a los municipios, sino también a 

las pequeñas empresas prestadoras de servicios públicos con el fin de que estas se fortalezcan en la 



prestación de los servicios, últimamente se ha hecho énfasis en el fortalecimiento de los acueductos 

rurales a través del plan de aseguramiento 2017 y 2018. 

 

OBJETIVOS 

 

Certificar a los Municipios del Valle del Cauca conforme a los criterios del Decreto 1077 de 2015, para 

que estos tengan la autonomía del manejo de los recursos de SGP-SBAP.  

Asesorar a los Municipios del Valle del Cauca en los lineamientos del Decreto 1077 de 2015 y la 

resolución 541145 de la SSPD.  

Asesorar a las Empresas de Servicios Públicos y Prestadores del Valle del Cauca para fortalecer la 

prestación de los servicios.  

RESULTADOS 

Se logró por parte del  Equipo de Aseguramiento la Certificación de los Municipios de Guacari,  y 

Yumbo municipios que se acogieron al Decreto 2079 de 2017 subsanando las fallas presentadas en la 

vigencia 2016. 

Igualmente se Certifica el Municipio de La Cumbre  el cual presentó Recurso de Reposición el cual fue 

resuelto favorablemente. 

El trabajo realizado por Vallecaucana de Aguas SA ESP  durante  los años 2017 y primer semestre del 

2018 se concentró  en  certificar  los 14 municipios que venían desertificados  de la anterior vigencia  

logrando Certificar 11 quedando pendientes 3.  Es importante resaltar que a la fecha de elaboración 

del presente informe ya  fue Certificado el Municipio de Ansermanuevo. 

 



 

No MUNICIPIO ESTADO RECURSO DECRETO 2079 
1  ALCALA  Certificado  N/A  N/A  

2  ANDALUCIA  Certificado  N/A  N/A  

3  ANSERMANUEVO  Descertificado  NO  SI  

4  ARGELIA  Certificado  N/A  N/A  

5  BOLIVAR  Certificado  N/A  N/A  

6  BUENAVENTURA  Certificado  N/A  N/A  

7  BUGA  Certificado  N/A  N/A  

8  BUGALAGRANDE  Certificado  SI  N/A  

9  CAICEDONIA  Certificado  N/A  N/A  

10  CALI  Certificado  N/A  N/A  

11  CALIMA (DARIEN)  Certificado  SI  SI  

12  CANDELARIA  Certificado  N/A  N/A  

13  CARTAGO  Certificado  SI  NO  

14  DAGUA  Certificado  SI  NO  

15  EL AGUILA  Certificado  NO  SI  

16  EL CAIRO  Descertificado  NO  SI  

17  EL CERRITO  Certificado  N/A  N/A  

18  EL DOVIO  Certificado  SI  SI  

19  FLORIDA  Certificado  N/A  N/A  

20  GINEBRA  Certificado  N/A  N/A  

21  GUACARI  Certificado  SI  SI  

22  JAMUNDI  Descertificado  NO  NO  

23  LA CUMBRE  Certificado  SI  NO  

24  LA UNION  Certificado  N/A  N/A  

25  LA VICTORIA  Certificado  N/A  N/A  

26  OBANDO  Certificado  N/A  N/A  

27  PALMIRA  Certificado  N/A  N/A  

28  PRADERA  Certificado  N/A  N/A  

29  RESTREPO  Certificado  N/A  N/A  

30  RIOFRIO  Certificado  N/A  N/A  

31  ROLDANILLO  Certificado  N/A  N/A  

32  SAN PEDRO  Certificado  N/A  N/A  

33  SEVILLA  Certificado  N/A  N/A  

34  TORO  Certificado  SI  NO  

35  TRUJILLO  Certificado  N/A  N/A  

36  TULUA  Certificado  N/A  N/A  

37  ULLOA  Certificado  N/A  N/A  

38  VERSALLES  Certificado  N/A  N/A  

39  VIJES  Certificado  N/A  N/A  

40  YOTOCO  Certificado  N/A  N/A  

41  YUMBO  Certificado  SI  SI  

42  ZARZAL  Certificado  N/A  N/A  
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3.2 

Promoción, Estructuración, Modernización y Gestión Empresarial Para 
El Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

 
 

EVALUACION DE DIAGNOSTICOS DE  VEINTIUN ACUEDUCTOS RURALES DEL 

VALLE DEL CAUCA  

La formulación del Plan de Aseguramiento para la vigencia de 2017 tuvo como principio el 
fortalecimiento de las capacidades de 21 acueductos rurales, ubicados en 11 municipios 
del Valle del Cauca (Argelia, Buenaventura, El Águila, Ansermanuevo, Cartago, Palmira, 
Versalles, El Cairo, Vijes, Obando y Dagua) y priorizados con base en el diagnóstico de 
algunos indicadores.  
 
Por lo anterior, la priorización de los 21 acueductos rurales traza la ruta de ejecución del 
Plan de Aseguramiento 2018 para de la prestación del servicio de abastecimiento y 
saneamiento básico rural y establece la ejecución de las acciones propuestas por dicho 
plan desde los aspectos legales, administrativos, comerciales, financieros y técnico ï 
operativos.   
 
Para ello se   definido las acciones de acompañamiento de manera cercana y a tarves de 
las vicitas programadas se lograra cumplir con los siguientes  aspectos:  
 
 
 
 

TABLA RESUMEN 

ESTADO 
ESTADO MUNICIPIOS DEL 

VALLE DEL CAUCA 

CERTIFICADO 39 

DESCERTIFICADO 03 

MUNICPIOS CON RECURSO 9 

MUNICPIOS SIN RECURSO 4 

MUNICIPIOS DECRETO 2079 7 
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V ASPECTO SOCIAL  
 
1. En todas las comunidades se debe socializar la importancia de la gestión comunitaria 

del agua y educación ambiental. 

2. Formular recomendaciones al gobierno local. 
 
 
V ASPECTO LEGAL  

 
1. Acompañamiento en el proceso de transformación de organización de JAC o JACA 

por Organizaciones Comunitarias OCSAS. 

 
V ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS: 

 
1. Brindar modelos para la actualización o implementación de manuales de contratación, 

manuales de funciones, plan único de cuentas PUC, elaboración de presupuesto, 
Procesos de tesorería y Contabilidad, para que sean implementados o actualizados 
por los acueductos rurales, y acompañar su implementación.   

 
 
V ASPECTO COMERCIAL 

 
1. Brindar modelos para la actualización o implementación de catastro de usuarios, 

estudio de costos y tarifas, proceso de facturación, recuperación de cartera, PQR´s, 
contrato de condiciones uniformes y proceso de incorporación nuevos usuarios, y 
acompañar su implementación.   

 
 
A su vez, se lleva a cabo la creación de la matriz de fortalecimiento por cada uno de los 
21 acueductos donde se resaltan las falencias y aspectos puntuales a fortalecer en estas 
organizaciones comunitarias, veamos:  
 
 
Al corte del 30 de Junio del presente año, no se ha dado inicio al programa de trabajo en 
campo, se ha proyectado dar inicio al 08 de agosto con la realización de la visita al 
municipio  Vijes. 
 
 
 

3.3 Diagnóstico de Infraestructura Rural y Saneamiento y Apoyo a 
Planes de Gestión a Pequeños Operadores SIASAR 2018.  
 

En calidad de Plan Departamental de Aguas gestor de la política de Agua Para la 
Prosperidad, Vallecaucana de Aguas como representante de la Gobernación del 
Departamento del Valle del Cauca, presenta el siguiente proyecto que le permitirá a los 
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habitantes del sector rural del departamento acercar las brechas sociales que tanta 
marginalidad han creado. 
 
En las acciones de Implementación del Sistema de información georreferenciado, con 
datos sobre comunidades, sistemas, proveedores de servicios y prestadores de asistencia 
técnica SIASAR 2017 que da alcance a una eminente de Estrategia Territorial del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y bajo la coordinación e implementación de 
la Dirección de Desarrollo Sectorial. 
 
Es nuestro interés el de continuar con las labores que permitan la implantación de este 
sistema de información a nuevos municipios, para lo cual se han aprobado todo un 
capítulo especial en Plan Anual Estratégico y de Inversión para el año 2018, logrando con 
este compromiso el dar apoyo para la planificación, coordinación y evaluación de las 
acciones de los diferentes actores del sector, adicionalmente para la actual anualidad se 
realizarán un acompañamiento a las comunidades a las cuales ya se les realizo el 
diagnostico, a esta comunidades priorizadas se les realizara un acompañamiento para 
desarrollar bajo los lineamientos del Ministerio el Planes  de Gestión   
 
De igual manera esta estrategia concuerda con lo definido en el ñPlan Desarrollo El Valle 
está En Vos 2016-2019ò que permite el monitorear la cobertura, calidad y sostenibilidad 
de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento rural, medir eficiencia y 
efectividad de los proyectos en el sector. 
 
Definición del problema: Deficiente, escasa  y desactualizada información sobre la 
cobertura, calidad y continuidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, en el sector rural del Departamento del Valle del Cauca, es el 
problema central que se estará atacando con la implementación del sistema ante lo 
expresado la voluntad y el Interés en el marco de las competencias, responsabilidades y 
miradas a futuro que como Plan Departamental de Aguas estamos manifestando. 
 
Además de:  

¶ Falta de apoyo para la planificación, coordinación y evaluación de las acciones de 
los diferentes actores del sector. 

¶ Falta de monitoreo de la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento rural. 

¶ No existe registro del desempeño de los prestadores de asistencia técnica, 
incluyendo sus limitaciones en logística. 

¶ Falta medir eficiencia y efectividad de los proyectos en el sector. 

¶ Con la información capturada del proyecto piloto se debe de dar inicio a la siguiente 
etapa 

 
 
Por lo anterior se hace necesario avanzar en nuevos municipios para la utilización de un 

sistema de información con herramientas tecnológicas que permita la captura de datos 

sobre comunidades, sistemas de abastecimiento, proveedores de servicios y prestadores 

de asistencia técnica, que facilite acciones de seguimiento, análisis y toma de decisiones 

para la intervención en agua y saneamiento básico de la zona rural del departamento del 
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Valle del Cauca. E implementar con la información ya lograda dar inicio a la etapa de 

intervenir a los acueductos rurales mediante el acompañamiento en la construcción de los 

Planes de Gestión   

 

En cumplimiento de esta obligación legal de implementar el sistema de información de 

agua y saneamiento rural SIASAR, el Ministerio de vivienda, ciudad y Territorio -

Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico y Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P en 

calidad de Gestor del PDA del Valle del cauca suscribieron un acta de concertación para 

la implementación del SIASAR  el 22 de Enero  de 2018, en el cual se indicó que el 

Comité Directivo del PDA del Valle del Cauca aprobó el proyecto presentado mediante 

Acta no. 30 el día 10 de enero  de 2018,  y en virtud del cual se hace necesario fijar 

responsabilidades entre las partes para poder implementar dicho proyecto. 

 

En dicha acta se estableció como concertación que  

 

1- El PDA del Valle del Cauca realizara la implementación del proyecto piloto para la 

implementación de SIASAR 

2- El PDA realizara las acciones de levantamiento de información, reporte y cargue 

de la información en la plataforma SIASAR y la validación de la información allí 

consignada. 

3- El Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, a través de la Dirección de Desarrollo 

Sectorial ï Grupo de Política Sectorial, realizar la capacitación y asistencia técnica 

de transferencia de conocimiento en las actividades de implementación, 

levantamiento de la información, manejo y uso de la plataforma SIASAR, 

validación, administración de la misma en el Departamento del Valle del Cauca 

4- El PDA realizara los procesos internos a que haya lugar para disponer del 

personal profesional y todos los aspectos logísticos y técnicos necesarios para la 

captura, cargue y verificación de la información en las comunidades rurales 

previamente seleccionadas. 

5- El MVCT dispondrá del personal y los recursos necesarios para garantizar el 

apoyo y soporte al PDA en la implementación del SIASAR 

6- La programación y la ejecución del proyecto se adelantarán en los términos 

definidos y concertados en el proyecto y en la ficha técnica adjunta. 

7- Se establece el compromiso además de continuar con el levantamiento del 

diagnóstico de nuevos acueductos, se organizarán la construcción de algunos 

planes de Gestión de las comunidades ya atendidas, previa priorización que se 

adelantara por medio del PDA 

 

En virtud de este compromiso adquirido con el MVCT, en calidad de Gestor del PDA; 
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, garantizara con los recursos aprobados por el Comité 
del PDA, un contrato de CONSULTORIA mediante El procedimiento del Concurso de 
Méritos que se encuentra reglamentado en los artículos 2.2.1.2.1.3.2. y s.s. del Decreto 
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1082 de 2015., con el fin de que se efectúe el proceso de levantamiento de información, 
captura, cargue y verificación de la información en las 250 comunidades rurales previamente 
seleccionadas y la construcción de algunos Planes de Gestión de las comunidades ya 
atendidas con la implementación del diagnóstico y la herramienta SIASAR. 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO. 

Adelantar mediante Consultoría  las acciones necesarias para realizar el levantamiento de la 
información de la aplicación de Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural, 
ñSIASARò a un total aproximado de 250 comunidades rurales  asentadas en los  municipios 
del departamento del Valle del Cauca y  la elaboración de Planes de Gestión de las 
comunidades   priorizadas  atendidas con la implementación del diagnóstico y la herramienta 
SIASAR. 
 

COSTOS PROYECTO 

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA  RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA  
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 

PRESTADORES EN ZONAS RURALES. SIASARCOSTEO PROYECTO SIASAR II ï 2018 

  CARGOS CANT. SALARIO TIEMPO 
(MESES) 

COSTO TOTAL 

RECURSO 
HUMANO 

Profesional con trabajo en 
cumunidad, Trabajador social, 
psicólogo con especialización 

2 $ 4.000.000 5 $ 40.000.000 

Ingeniero civil o sanitario 4 $ 3.500.000 5 $ 70.000.000 

Técnicos en sistemas, 
tecnólogos, estudiantes 
universitarios últimos 
semestres de Ingeniería 

4 $ 2.400.000 5 $ 48.000.000 

Validador, profesional o técnico 2 $ 1.200.000 5 $ 12.000.000 

Auxiliar 4 $ 1.200.000 5 $ 24.000.000 

Abogado, Estudiantes Ultimo 
Semestre Derecho. 

2 $ 3.500.000 5 $ 35.000.000 

Estudiante Ultimo semestre 
Contaduria, Auxiliar Contable  

2 $ 2.400.000 5 $ 24.000.000 

TOTAL VALOR NOMINA POR 5 MESES $ 253.000.000 

  

Talleres de capacitación 4 $ 2.000.000   $ 8.000.000 

Material impreso 2000 $ 3.000   $ 6.000.000 

Vehículos transporte 2 $ 7.500.000 4 $ 60.000.000 

          $ 74.000.000  

SUBTOTAL $ 327.000.000  

IMPUESTOS $ 204.000.000  

GASTOS ADMINISTRACION  $ 69.000.000  
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TOTAL  PRESUPUESTO PROYECTO $ 600.000.000  

 
 
A la fecha de la elaboración del presente informe se ha presentado la novedad que para 
efectos de la ejecución del presente proyecto se adelanto el proceso de contratación de 
licitación publicanumero 2000.46.01.006 -2018 del 30 de Mayo, cuyo objeto es el de 
ñREALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN DE SISTEMA DE 
LbChwa!/Ljb 59 !D¦! ¸ {!b9!aL9b¢h w¦w![Σ ά{L!{!wέ ! ¦b ¢h¢![ !twh·La!5h 59 нрл 
COMUNIDADES RURALES ASENTADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA Y LA ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DE LAS COMUNIDADES 
PRIORIZADAS ATENDIDAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y LA HERRAMIENTA 
SIASARquepermitio contratar a la fundación MAGNUS, para la  realización de las 

actividades del proyecto SIASAR 2018. 
 

3.3.1 SUB COMPONENTE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
FORTALECIMIENTO DEL GESTOR 

 

 

El Sistema Integrado de Gestión ï SIG de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. se 
fundamenta en cuatros pilares que se articulan entre sí, de tal forma que la Alta Dirección 
de la entidad puede asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y 
efectividad continua del sistema. 
 
ü Modelo Estándar de Control Interno ï MECI   
 
Proporciona a las entidades del Estado una estructura para el control a la estrategia, la 
gestión y la evaluación cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. 
 
En este sentido, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. desde el año 2012 inicio con la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y su posterior 
actualización al MECI:2014, actualizando y/o mejorando continuamente en cada vigencia 
los productos que se detallan a continuación: 
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V Elaboración y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la 

vigencia 2018. 
V Revisión y actualización de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción 

para evitar la materialización de los mismos. 
V Desarrollo de las auditorias de control interno 
V Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas suscritas en los planes de 

mejoramiento 
V Calificación de la Matriz de la Procuraduría General de la Nación sobre el 

cumplimiento de la Transparencia Activa (Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 
2015). Con la calificación de la matriz se procedió a ajustar la página web 
institucional. 

V Asistencia a la Mesa Técnica de Transparencia, IGA y Atención al Ciudadano de la 
Gobernación del Valle con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia 
de la Presidencia. 

 
ü Sistema de Gestión de la Calidad ï NTCGP 1000 
 
La Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública ï NTCGP:1000 es el estándar de 
gestión dirigido hacia la evaluación del desempeño de las instituciones en términos de 
calidad y satisfacción social durante la prestación de los servicios por parte de las 
entidades públicas.  
 
En este sentido, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. desde el año 2012 inicio con la 
implementación de su sistema de gestión de calidad basado en la NTCGP 1000 y cada 
año actualiza y/o mejora continuamente los procesos, procedimientos y productos que se 
detallan a continuación: 
 
V Actualización del mapa de procesos visibilizando los componentes del PAP-PDA 

en el mismo 
V Revisión y actualización de la política y objetivos de calidad 
V Seguimiento continuo a los procesos de la empresa 
V Mejoramiento de los formatos y actualización de las listas de chequeo y Actas 
V Seguimiento a los vencimientos de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias ï PQRSD radicadas en la Ventanilla Única de la empresa. 
V Revisión al sistema de gestión de la calidad (requisito 5.6 de la norma NTCGP 

1000), verificando la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad 
continua del sistema.  
 

ü Sistema de Gestión Documental 
 
El sistema o programa de gestión documental es el instrumento archivístico a través del 
cual se formula y documenta a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de 
los procesos archivísticos de una entidad encaminado a salvaguardar la documentación 
producida y recibida por cada entidad, y su disposición para ser consultada por el público 
en general. 
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En este sentido, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. desde que inició operaciones en el 
año 2011 ha venido produciendo documentación la cual es custodiada y salvaguardada 
con todas las normas archivísticas establecidas por el Archivo General de la Nación. 
Así mismo, la entidad ha implementado los siguientes productos del sistema de gestión 
documental: 
 

Del 01 de enero al 28 de febrero de 2018 se han radicado 113 PQRSD en la 
ventanilla única de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. como se muestra en la 
siguiente gráfica: 

 

 
 
 
 

 
 
 

ü Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  - SGSST 
 
El sistema busca implementar las acciones necesarias para prevenir y controlar los 
efectos en la salud de los servidores públicos y contratistas, derivadas de la exposición a 
los factores de riesgo ocupacionales presentes en las diversas labores inherentes al 
cumplimiento de la misión de la Entidad. 
 
En este sentido, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. inicio con la implementación de su 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo siguiendo el ciclo PHVA 
desarrollando los siguientes productos: 
 
V Planeación del SGSST 
V Documentación del SGSST 

TIPO CANTIDAD

DERECHO DE PETICIÓN 5

PETICIÓN 105

QUEJA / RECLAMO 1

TUTELA 2

TOTAL 113

DERECHO DE 
PETICIÓN

4%

PETICIÓN
93%

QUEJA / RECLAMO
1%

TUTELA
2%

PQRSD tramitadas entre enero y febrero de 2018
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V Capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo con apoyo de la ARL de la 
empresa. 

V Implementación Políticas y objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 

 
Así mismo, en cumplimiento de la Resolución 414 de la Contaduría General de la Nación, 
Vallecaucana de Aguas tiene implementadas las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF, y rinde trimestralmente informes al organismo de control mencionado. 
 

 
3.3.1.2  Plan de Gestión Social ï Cultura del Agua. 

 

CONTRATO No. No. 2000.46.01.004-2017 

VALLECAUCANA DE  AGUAS S.A. E.S.P. ïFUNDACIÓN HUELLA PATRIA  

CON UN OBJETO DE CONTRATACIčN ñIMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE 

CAPACITACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL PAP ï PDA EN ZONAS NORTE, 

CENTRO Y SUR DEL  DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL PROGRAMA 

CULTURAL DEL AGUA EN LAS ZONAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS." 

Dentro de las actividades principales desarrolladas en el marco del contrato Nª 
2000.46.01.004-2017 

 
ü Desarrollar talleres de capacitación al equipo del gestor para fortalecer las 

competencias laborales en pap ï pda y servicios públicos en la ciudad de cali. 
 

ü Realizar talleres de capacitación en las zonas norte, centro, sur del 
departamento, a juntas administradoras de acueductos rurales. 

 
ü Ejecutar la transferencia del programa cultural del agua en las Instrituciones 

Educativas rurales(estudiantes y docentes) agentes comunitarios de los 
Municipios de Dagua, Bueanaventura, Calima darien, El Cerrito y Candelaria. 

 
ü Implementar el componente de participación comuniatria en proyectos de agua 

y saneamiento. 
 
En lo transcurrido del tiempo contratado para que se adelante el contrato, se resalta un 
gran avance en las tareas asignadas y programadas, en lo transcurrido hasta la fecha  se 
ha logrado contar con la buena voluntad de los acotoresintervenientes en el contrato, es 
decir las comunidades, las Instituciones Educativas y las alcaldías locales han mostrado 
su mejor dispocion para  alcanzar las metas trazadas. 
En lo concerniente al avance del informe se confirma que el progreso del mismo es del 
80%. 
Es importante recordar que las actividades del contratoñimplementación de la línea de 
capacitación del plan de gestión social del pap ï pda en zonas norte, centro y sur del  
departamento del valle del cauca y el programa cultural del agua en las zonas rurales de 



 
Nit. 900.333.452-1  
  

   
Av. 2 Norte 47 C ς 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

los municipios." Se han adelantado en los municipios de Dagua, Buenaventura, Calima 
Darien, El Cerrito y Candelaria.  
 
 
ü Convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje ï SENA 

 
Dando cumplimiento al convenio firmado con el Servicio Nacional de Aprendizaje donde el 

objeto es del  ñAUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, 
ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A LA 
CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS 
LABORALES A POR LO MENOS 300 PERSONAS TALES  COMO 
ADMINISTRADORES, OPERADORES Y FONTANEROS DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO Y ACUEDUCTOS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCAò. 
 
 
Entre los mese de Mayo y Junio del año 2018  se di continuidad a las acciones en los 

municipio de la zona Cartago y en los Municipios de la Zona Palmira. 

¶ Municipios de la zona Cartago, A este municipio se desplazan los operarios de los 

acueductos rurales de los municipios;  El Águila, Ansermanuevo, Obando, Alcalá, 

Toro, Ulloa 

¶ Municipios de la zona Palmira.  A este municipio se desplazan los operarios de los 

acueductos rurales de los municipios de Cerrito, Pradera, Candelaria, Florida y 

Palmira   

La capacitación y la certificación se adelanta en la misma norma que se ha desarrollado 

en las zonas anteriores la norma de Certificación en competencias laborales la cual hace 

referencia a la 2871820120 y que tiene como objeto la de certificar en competencia 

básicas intermedias y avanzada en la el MANEJO Y RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE 

DESAGÜES 

3.3.1.3 Apoyo  Proyectos  de Iniciativa  Municipal 
 
Ante la solicitud de las administraciones municipales relacionada con la necesidad de 
asistencia técnica y capacitación en la formulación de proyectos de agua y saneamiento, 
se brinda apoyo técnico y acompañamiento en la formulación y gestión ante el MVCT de 
cinco (5) proyectos para los municipios de Vijes, Alcalá, Versalles y Trujillo  los cuales se 
presentan en la Tabla.  
 

TABLA: APOYO A PROYECTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL 

SUBCOMPONENTE MUNICIPIO 
CGTO Y/O 
VEREDA 

PROYECTO 

OBRAS PDA VIJES 
SANTA 

ANA 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP 
VEREDA SANTA ANA MUNICIPIO DE VIJES 
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SUBCOMPONENTE MUNICIPIO 
CGTO Y/O 
VEREDA 

PROYECTO 

APROVECHAMIENTO  ALCALA CASCO 
URBANO  

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PMIRS 
DE ALCALA- VOLTEADORA DE ORGANICOS Y UNA 
LAVADORA DE PLASTICO 

APROVECHAMIENTO  VERSALLES CASCO 
URBANO  

BANDA TRASPORTADORA Y  VOLTEADORA DE COMPOS 
PARA FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PMIRS 
DE VERSALLES BANDA TRASPORTADORA, VOLTEADORA 
DE ORGANICOS 

APROVECHAMIENTO  TRUJILLO  CASCO 
URBANO  

ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR 
COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS CON CAPACIDAD 
DE 17 YARDAS CUBICAS PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  

APROVECHAMIENTO EL DOVIO, 
TRUJILLO, LA 

VICTORIA, 
VERSALLES, 
ROLDANILLO, 

FLORIDA Y 
LA UNION. 

CASCO 
URBANO 

CONSULTORIA PARA REVISION, FORMULACION, AJUSTES, 
Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE GESTION INTEGRAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS ï PGIRS- DE SIETE (7) MUNICIPIOS 
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ASI: EL 
DOVIO, TRUJILLO, LA VICTORIA, VERSALLES, ROLDANILLO, 
FLORIDA Y LA UNION. 

 
3.3.1.3 Implementación de un Proceso Lúdico ï Pedagógico  de 

Formación y Capacitación en el Tema de Cultura del Agua, en 
las Instituciones Educativas Rurales en los Municipios del 
Departamento del Valle del Cauca. 

 
Mediante licitación pública No. 2000.46.01.002-2018 se adjudicó el proyecto a la firma 
ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S y se suscribió el contrato de obra de 
2000.13.02.087-2018 el día 26 de febrero de 2018, se firmó acta de inicio el día 27 de 
febrero de 2018, fecha de terminación del 27 de julio de 2018, con lo cual tiene un plazo 
de 5 meses para su ejecución. El alcance del proyecto consiste en fomentar 
conocimientos y comportamientos responsables entorno al consumo y uso eficiente del 
agua potable por parte de la población estudiantil de la zona rural del departamento 
mediante la formación lúdico pedagógica en ámbitos del conocimiento como salubridad e 
higiene, cultura del consumo de agua potable, conservación y protección de fuentes 
hídricas, y ciencia y tecnología, además de  la entrega de Kits para la potabilización del 
agua que comprenden: Cartillas, kits de tratamiento y sistemas de tratamiento de agua 
potable. 
 
En cuanto al avance del proyecto este tiene un 50%, lo cual se justifica con la entrega de 
los siguientes productos: 
 

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCION 

1 
Entrega el cronograma y la 

metodología de trabajo 

Se hace entrega del cronograma, plan de trabajo y 

la metodología de trabajo en el cual se establecen 

los plazos de entrega 

2 Diagnóstico integral. 
Se entrega un informe de diagnostico de las 

instituciones educativas beneficiadas por municipio 
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3 Componente pedagogico 

Se dictaron talleres dictados a la comunidad 

educativa de la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario Patricio Olave Angulo (550 

estudiantes) y la Escuela Sagrado Corazón (250 

estudiantes) en el Corregimiento de Puerto 

Merizalde Buenaventura,  y a la comunidad 

educativa de la Institución Educativa Juan Pablo VI 

(250 estudiantes) del Corregimiento El Mirador de 

Calima - Darien, cada institución esta compuesta 

por niñas, niños, jóvenes y adolescentes, 

profesores, padres de familia y comunidad 

4 
Suministro de material pedagogico 

Puerto Merizalde - Buenaventura 

Se suministraron los siguientes materiales en las 

capacitaciones realizadas a la comunidad educativa 

del Corregimiento de Puerto Merizalde - 

Buenaventura: 

50 Cartilla de la unidad 1 AGUA SALUD Y VIDA, 50 

Cartilla de la unidad 2 SANEAMIENOBASICO E 

HIGIENE , 50 Cartilla de la unidad 3 USO 

EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y CULTURA 

DE PAGO, 1 Kit de Tratamiento consistente en 1 

Test de Cloro, 1 Test de pH y 1 Termómetro, 2 

Manuales de Operación del Sistema de tratamiento 

en medio físico.  

5 

Suministro e instalación de los 

sistemas de tratamiento y de tanques 

de almacenamiento Puerto Merizalde 

- Buenaventura 

Se suministro e instaló un sistema de tratamiento de 

agua potable que beneficia a la comunidad 

educativa de la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario Patricio Olave Angulo (550 

estudiantes) y la Escuela Sagrado Corazón (250 

estudiantes), brindando agua potable. 

4 
Suministro de material pedagogico El 

Mirador - Calima Darien 

Se suministraron los siguientes materiales en las 

capacitaciones realizadas a la comunidad educativa 

del Corregimiento de El Mirador - Calima Darien: 

50 Cartilla de la unidad 1 AGUA SALUD Y VIDA, 50 

Cartilla de la unidad 2 SANEAMIENOBASICO E 

HIGIENE , 50 Cartilla de la unidad 3 USO 

EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y CULTURA 

DE PAGO, 1 Kit de Tratamiento consistente en 1 

Test de Cloro, 1 Test de pH y 1 Termómetro, 2 

Manuales de Operación del Sistema de tratamiento 

en medio físico.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

  

Capacitación en operación y entrega de la PTAP   
a la Inst. Educativa TA Patricio Olave Angulo - 
Pto. Merizalde ï Buenaventura 

  Instalación de bebederos Inst. Educativa TA 
Patricio Olave Angulo - Pto. Merizalde - 

Buenaventura 

  

Capacitación a los estudiantes en Cultura del 
Agua Institución Educativa Juan Pablo VI - El 
Mirador - Calima Darien 

Entrega insumos PTAP en la  Institución 
Educativa Juan Pablo VI - El Mirador - Calima 

Darien 

 
 
 

4. COMPONENTE  II:   INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
SUB COMPONENTE  OBRAS 

 
4.1 Avances de proyectos priorizados en comités directivos años 
anteriores. 
 

Definiendo una relación con respecto a los Proyectos que surtieron todos los trámites 
respectivos exigidos por el MVCT a la fecha de la presentación de este informe se 
enuncian los siguientes proyectos: 
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Municipio Proyecto priorizado 
Valor del 
proyecto 

Población  

Año de 
Aprobación  

Yotoco 

Construcción colectores de 
alcantarillado Cra 7 y Calle 6 con 
estructura de separación en el municipio 
de Yotoco 

$9.908.665.517 8.123 

2014 

Guacarí 
Construcción alcantarillado del 
corregimiento de Sonso. 

 
$8.871.432.993 

4.050 

2016 

La victoria 

Rehabilitación de la infraestructura 
afectada para atender el 
desabastecimiento de agua para 
consumo humano a través de la 
rehabilitación de un pozo profundo y su 
posterior reconexión al sistema de 
tratamiento de agua potable en el 
municipio de La Victoriaò 

$1.960.811.683 13.127 

2016 

La Cumbre 

Construcción y ampliación del sistema 
de abastecimiento de agua del 
municipio de La Cumbre y las 
poblaciones cercanas de Arboleda, 
Cordobitas, Pavitas, Tunia y Montañitas 
- Fase 1. 

$7.843.355.000 12.046 2016 

Yumbo 

Construcción de infraestructura para 
mitigar el desabastecimiento de agua 
potable en la zona urbana y rural del 
municipio de Yumbo, zona nororiental - 
Fase 1. 

$8.215.116.755 29.318 2016 

 
4.2 Obras Pap-Pda en Ejecución. 

 
A la fecha de corte de la elaboración de este informe se tienen contratadas y están en 
desarrollo dispuestas para el mejoramiento en las condiciones de alcantarillado y 
acueducto, ejecución Once  (11) Obras en los municipios de Yotoco, Guacarí, La Victoria, 
El Cerrito, Yotoco, Buenaventura, Tuluá, La Cumbre, Obando, Yumbo y Palmira. 

 

Municipio Proyecto Valor total Población 
% 

avance 

Yotoco 
Construcción colectores de alcantarillado 
Cra 7 y Calle 6 con estructura de 
separación en el municipio de Yotoco 

$9.908.665.517 8.123 90% 

Palmira 

Ejecutar la obra de reposición redes de 
alcantarillado en ocho (8) calles del centro 
nucleado y ampliación de cobertura en el 
callejón Vergara, corregimiento de La 
Torre - municipio de Palmira 

$2.310.689.030 19.544 40% 

Tuluá 

Construcción planta de tratamiento de 
agua potable y optimización del tanque 
alto de almacenamiento del corregimiento 
de Tres Esquinas, municipio de Tuluá - 

$1.035.940.697 4.029 20% 
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Departamento de Valle del Cauca 

Guacarí 
Construcción alcantarillado del 
corregimiento de Sonso. 

 
$8.871.432.993 

4.050 85% 

La victoria 

Rehabilitación de la infraestructura 
afectada para atender el 
desabastecimiento de agua para consumo 
humano a través de la rehabilitación de un 
pozo profundo y su posterior reconexión al 
sistema de tratamiento de agua potable en 
el municipio de La Victoriaò 

$1.960.811.683 13.127 80% 

Yumbo 

Construcción de infraestructura para 
mitigar el desabastecimiento de agua 
potable en la zona urbana y rural del 
municipio de Yumbo, zona nororiental - 
Fase 1. 

$8.215.116.755 29.318 2.44% 

La Cumbre 

Construcción y ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua del municipio de 
La Cumbre y las poblaciones cercanas de 
Arboleda, Cordobitas, Pavitas, Tunia y 
Montañitas - Fase 1. 

$7.843.355.000 12.046 14.69% 

Obando 

Construcción para la optimización del 
sistema de acueducto y PTAP interveredal 
de San Isidro - El Chuzo, municipio de 
Obando 

$1.073.416.354 586 5% 

Buenavent
ura 

Fase 1, construcción de redes de 
acueductos para los centros poblados de 
San Cipriano, Córdoba, Citronela y La 
Gloria, Distrito de Buenaventura, 
Departamento del Valle del Cauca 

$2.207.184.047 5.474 15% 

Yotoco 
Optimización del sistema de acueducto 
para el corregimiento de Mediacanoa - 
municipio de Yotoco 

$1.388.538.284 2.168 5% 

El cerrito 
Optimización del sistema de acueducto del 
corregimiento de Tenerife - municipio de El 
Cerrito 

$1.435.325.436 704 5% 

 Total $46.250.475.790 99.169  

 

 

 

4.2.1OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES ALCANTARILLADO CRA.  7 Y 

CALLE 6 CON ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO. 

 

La  Obra continua suspendida debido a las fuertes lluvias que se presentan en el 
Departamento, por lo que ha sido necesario mantener las obras paralizadas durante este 
periodo, por lo que se le solicito a la Interventoría contactar al constructor para que se 
aliste a reiniciar las obras el próximo 11 de julio del año en curso, cuando se aspira la ola 
invernal permita dar reinicio de las labores sin contratiempo. 
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4.2.2OBRA: REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN OCHO (8) CALLES DEL 
CENTRO NUCLEADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EL CALLEJÓN 
VERGARA, CORREGIMIENTO DE LA TORRE - MUNICIPIO DE PALMIRA. 
 
 
Las obras de instalación de redes de alcantarillado en el corregimiento de Rozo se 
encuentran avanzando a un buen ritmo, hasta el presente  se han ejecutado siete (7) de 
los ocho (8), callejones del Corregimiento de Rozo,  alcanzándose  un avance del 40% del 
contrato,  la contratista continua  con los trámites correspondientes  ante la ANI con el 
objetivo de obtener el permiso para la intervención de la vía central en el Corregimiento de 
La Torre y de esta manera dar inicio  a la construcción del Alcantarillado en el sector 
Vergara de este Corregimiento. 
Es importante tener en cuenta que en los sectores del Corregimiento de Rozo donde se 
construye la acometida domiciliar  se realiza la respectiva acta de entrega a cada usuario 
donde se deja constancia de las actividades realizadas. 
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PROCESO DE CONSTRUCCION DE LAS DOMICILIARIAS 

SECTOR LUNA CORREGIMIENTO DE ROZO 

 
EXCAVACION EN  EL SECTOR LOS TORCAZOS 

CORREGIMIENTODE ROZO  

 
 
4.2.3OBRA: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
OPTIMIZACIÓN DEL TANQUE ALTO DE ALMACENAMIENTO DEL CORREGIMIENTO 
DE TRES ESQUINAS, MUNICIPIO DE TULUÁ - DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 
CAUCA 
 
En el proceso de reforzamiento del Tanque de Almacenamiento y la construcción de la 

planta de potabilización PTAP, en la fase inicial se presentaron varios inconvenientes 

debido a la limitación de espacio que se presenta en el área  a intervenir, por lo que fue 

necesario por parte del contratista conseguir un espacio contiguo donde se está 

construyendo la obra, para depositar el material excavado al igual que para almacenar los 

materiales de construcción. 

El proceso de escarificación de las columnas y vigas es una actividad que se requiere 

realizar de manera manual y en altura por lo que se le socilito a la Interventoria tener 

mucho cuidado con la seguridad de los obreros en la ejecuccion de esta actividad. 
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PROCESO DE ESCARIFICACION Y REFORZAMIENTO 

DE LA ESTRUCTURA DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

 

 
ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL 

EXCAVADO  Y ALMACENANIENTO DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 

 
 
4.2.4OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE 
SONSO-MUNICIPIO DE GUACARI. 
 
En el municipio de Guacari, corregimiento de Sonso se adelanta la construcción del 
alcantarillado. El Acta de inicio de esta obra se firmó el 31/05/2017 y fecha de terminación 
final 28/02/2018. Con una duración inicial de nueve (9) meses.  
 
El 22/01/2018 se firmó una acta suspendió temporalmente la obra por treinta (30) días 

calendario, reiniciando actividades el día 22/02/2018, quedando como nueva  fecha de 

terminación de la obra el 30/03/2018.  

Posteriormente el 23 de marzo de 2018,se firmó un contrato adicional en tiempo Nº 1 al 

contrato de obra Nº 2000-13-05-003-2017, celebrado entre Vallecaucana de Aguas S.A 

E.S.P y el Consorcio Alcantarillado Sonso 2017-CAS 2017, por ciento veinte  (120) días 

calendario, pactando como vencimiento el dia treinta (30) de julio de 2018.Lo anterior se 

motiva teniendo en cuenta que se está tramitando un permiso ante la Autoridad  Nacional 

de Infraestructura ñANIò, Se debe realizar la profundizaci·n de las redes de acueducto, 

para iniciar la reposición de pavimentos, realizar los diseños de algunos tramos que no 

estaban contemplados en el alcance inicial del proyecto, los cuales se incluirán por 
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solicitud de la alcaldía de Guacarí, comunidad y gobernación del Valle del Cauca, entre 

otros. 

Durante el periodo de este informe el contratista de obra ejecuto las siguientes 

actividades: Localización y replanteo, excavación a máquina, suministro e instalación de 

material de filtro (arena y/o grava), suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 

en diferentes diámetros, rellenos con material del sitio y/o material importado, suministro e 

instalación de silla Yee, suministro e instalación de sillas Tee, suministro e instalación de  

tuber²a PVC D=6ò, construcci·n de cajas de inspecci·n, construcci·n de c§maras de 

inspección, retiro de material del sitio, conformación de vías, profundización de red de 

acueducto, construcción de filtro en grava, cajeo de algunas vías, suministro e instalación 

de material se subbase, suministro e instalación de material de base,señalización de la 

obra, entre otras. 

 

 
 

 

 

Suministro e instalación de tubería PVC Suministro e instalación de material de subbase 

 
 

 
 

Adecuación de terreno para fundición de canaletas                Conformación y adecuación de via 
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Durante el periodo correspondiente a este informe el contratista de obra ejecuto las 
actividades constructivas mencionadas anteriormente, con  la supervisión y verificación de 
la interventoría. 
A la interventoría se le realizo supervisión por intermedio de Vallecaucana de Aguas S.A 
E.S.P. 
 
4.2.5OBRA: REHABILITACIÓN POZO PROFUNDO MUNICIPIO DE LA VICTORIA 
 
En el municipio de la Victoria se continua ejecutando la obra denominada ñRehabilitaci·n 
de la infraestructura afectada para atender el desabastecimiento de agua para consumo 
humano a través de la rehabilitación de un pozo profundo y su posterior reconexión al 
sistema de tratamiento de agua potable en el municipio de la Victoriaò 
 
El Acta de inicio de esta obra se firmó el 19/04/2017 y fecha de terminación final 
19/04/2018. Con una duración inicial de doce (12) meses.  
 
El diecisiete (17) de abril de 2018, se firmó la adicción en tiempo Nº 1 al contrato por 
sesenta (60) días, quedando como nueva fecha de terminación el diecinueve (19) de junio 
de 2018. El contratista de obra Union Temporal La Victoria 2017 solicito a la interventoría 
una prorroga en tiempo al contrato por un plazo de un mes, solicitud que no fue aceptada 
por la interventoría teniendo en cuenta que el contratista ha venido presentado 
incumplimientos en los compromisos adquiridos en los comités técnicos de obra, esta 
situación se evidencia en el atraso de la obra. Por lo tanto, por solicitud de la interventoría 
y con el visto bueno de Vallecaucana de Aguas SA ESP, se inicia el proceso de 
incumplimiento al contratista de obra. 
 
Es importante manifestar que al contratista de obra, se le inicio un proceso por 
incumplimiento, debido a que el avance en la ejecución de los trabajos no han avanzado a 
corde al cronograma de obra entregado por este a la interventeria y continuamente 
incumple con las nuevas fechas pactadas con la interventoría, para realizar la entrega de 
los trabajos. 
Al 19 de junio de 2018, el contratista de obra ejecuto las siguientes actividades: 
Localización y replanteo, corte de pavimento, demolición de pavimento, excavación a 
máquina, suministro e instalación de material de filtro, suministro e instalación de tubería 
Presi·n PVC de di§metro 10ò, RDE 21,suministro e instalaci·n de accesorios en HD, 
Suministro e instalación de válvulas ventosas, suministro e instalación de válvulas de 
purga, construcción de anclajes, relleno con material del sitio y/o importado, retiro de 
material sobrante, pruebas hidráulicas,cajeo,suministro e instalación de material de 
subbase,reposicion de pavimento, adecuación y ampliación de la caseta,suministro e 
incada de postes de concreto para la línea eléctrica de media y alta tensión, entre otras. 
 

  



 
Nit. 900.333.452-1  
  

   
Av. 2 Norte 47 C ς 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

 

 

Comité de obra en las instalaciones físicas de la 
Alcaldía de La Victoria. 

Adecuacion y ampliación de la caseta 

 
 

 

  
Adecuacion y ampliación de la caseta  Cajeo para iniciar el suministro de material de 

subbase. 
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Cajeo para iniciar el suministro de material de 
subbase. 

Suministro e instalación de material de subbase 

 
 

  
Reposición de pavimento                        Reposición de Pavimento 

 
Durante el periodo de este informe (hasta junio 19 de 2018), el contratista Unión Temporal 
la Victoria 2017, encargado de la ejecución de la obra ñRehabilitación dela infraestructura 
afectada para atender el desabastecimiento de agua para consumo humano a través de la 
rehabilitación de un pozo profundo y su posterior reconexión al sistema de tratamiento de 
agua potable en el municipio de La Victoriaò programaron y realizaron pruebas hidráulicas, 
con el fin de probar el funcionamiento de la tubería,con el fin de  liberar los  sectores por 
parte de la interventoría,  para que el  contratista ejecutara las actividades siguientes y de 
esta forma avanzar con el cronograma de actividades. Las actividades ejecutadas por el 
contratista fueron revisadas y supervisadas por la interventoría, hasta el 19 de junio de 
2018. 
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4.2.6OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPÍO DE YUMBO, ZONA NORORIENTAL - FASE 1. 
 
VALOR DE OBRA INCLUYENDO INTERVENTORIA: $ 8.875.595.315,00 

PORCENTAJE DE AVANCE: 2.44% 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADASSe hace la adecuación del área donde se instalarán 
los equipos de perforación del pozo profundo y se funden los muertos de anclaje para la 
torre de perforación. El día 1 de junio hace presencia en la obra el ingeniero Rubber 
Rengifo de la CVC con el fin de avalar el uso del aljibe implementado por el contratista 
para la perforación del pozo profundo. En dicha visita el ingeniero Rengifo autoriza la 
utilización de dicho aljibe en las mencionadas labores y hace las recomendaciones del 
caso en cuanto a la elaboración del mapa de riesgos, trámite de la concesión de aguas, 
aprobación por parte de la CVC del estado mecánico del pozo y de las bombas a utilizar y 
en cuanto a trámites ante la secretaría de salud respecto a la calidad del agua extraída 
del pozo. Se realiza la perforación del pozo exploratorio de 12 1/4" hasta una profundidad 
de 200 m. Se realizó la toma de muestras cada metro del suelo perforado. 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL Y RECORRIDO DE OBRA CON REPRESENTANTES DE 

VALLECAUCANA DE AGUAS, ALCALDÍA, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA 
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TOMA DE MUESTRAS CADA METRO DEL 
SUELO PERFORADO 

ADECUACIÓN ÁREA PARA EQUIPOS DE 
PERFORACIÓN    

  

MUERTOS DE ANCLAJE PARA TORRE DE 
PERFORACIÓN 

VISITA INGENIERO DE LA CVC PARA 
APROBACIÓN DEL ALJIBE.   

 

 

 

4.2.7OBRA: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE Y LAS POBLACIONES CERCANAS DE 
ARBOLEDA, CORDOBITAS, PAVITAS, TUNIA Y MONTAÑITAS - FASE 1. 
 
VALOR DE OBRA INCLUYENDO INTERVENTORIA: $8.468.819.000,00 
PORCENTAJE DE AVANCE: 14.69% 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: La comisión de topografía del Consorcio 

Vallecaucana 2018 realizó la demarcación del trazado de la línea de impulsión por las 

vías urbanas del municipio y se terminó la actividad de la materialización en el plano del 

perfil de la línea de impulsión, se realizó el replanteo y la demarcación mediante estacas 

de la línea de aducción entre la bocatoma y la estación de bombeo. Se materializó el 
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perímetro de la estación de bombeo y de la estructura del desarenador; se realizaronlas 

actas de vecindad por parte de la trabajadora social y la inspectora del Consorcio 

Vallecaucana 2018. Están en trámite la gestión predial para obtener las autorizaciones de 

servidumbre en el Sector de Puente Palo y el tramite de permiso de ocupación de cauce 

ante CVC, para la construcción de la bocatoma y de la aducción. Se realizo el suministro y 

transporte de 3456 metros lineales de tubería hierro dúctil 10" C40, las actividades antes 

mencionadas representan un avance del 14.69% de ejecución del contrato. El día 21 de 

junio de 2018 se suspendieron los contratos de obra y de Interventoria por los siguientes 

motivos: 

 

I. El Consorcio Vallecaucana 2018, contratista de obra mediante comunicado de fecha 

15 de junio de 2018 manifiesto que a la fecha no contaba con los planos hidráulicos, 

estructurales y eléctricos definitivos para iniciar la construcción de la obra, que el no 

contar con la información completa, dificultaba la planeación de la obra, ya que sin los 

planos definitivos es imposible verificar y/o cuantificar de manera exacta los materiales 

e insumos que se requieren para la construcción del proyecto. En reunión del día 5 de 

junio de 2018 sostenida con el diseñador estructural del proyecto, él recomendó la 

realización de un nuevo estudio de suelos para realizar la verificación del diseño 

estructural, según la localización de las estructuras, ya que el diseño aprobado 

presenta las estructuras en un sitio diferente en el que fueron proyectadas. Se estima 

que 60 días son suficientes para coordinar con el ingeniero Tony Núñez, diseñador del 

proyecto, la entrega de los planos hidráulicos, estructurales, eléctricos completos, 

ajustados y definitivos para iniciar la construcción de la obra. 

 

II. El ingeniero Rodrigo Obonaga mediante comunicación C-12-2018 de fecha 20 de junio 

de 2018 avala la solicitud de suspensión del contrato de obra No. 2000.13.05.001-

2018 suscrito con el Consorcio Vallecaucana 2018, y solicita a su vez suspender el 

contrato de Interventoria por el mismo termino. 

 

En reunión del día 21 de junio de 2018 entre los representantes del CONSORCIO 
VALLECAUCANA 2018, CONSORCIO ACUEDUCTO LA CUMBRE 2017, Supervisión del 
contrato de Interventoria y el Dr. Luis Alfonso Chaves Rivera, Gerente de Vallecaucana de 
Aguas S.A. E.S.P. acordaron en base a los hechos antes expuesto, suspender los 
contratos de obra e interventoría por el termino de 60 días calendario, en caso tal de 
adelantar las gestiones necesarias para la construcción de la obra en un término menor, 
se procederá a reiniciar los contratos. 
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Replanteo en terreno de línea de aducción. Medida 
de separación con árbol existente (Ceiba) 
FECHA: 10/05/2018 

Replanteo en terreno de línea de aducción. 
FECHA: 10/05/2018 

  
Visita con CVC para tramite de permisos 
ambientales 
Fecha 16/05/2018 

Visita tramites gestion predial. 
Fecha: 13/06/2018 

  

Diligenciamiento de actas de vecindad, vía a Cordobitas. 
FECHA: 07/06/2018 

Diligenciamiento de actas de vecindad 
FECHA: 06/06/2018 
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4.2.8OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP INTERVEREDAL DE SAN ISIDRO ï EL CHUZO DEL MUNICIPIO 
DE OBANDO 
 
 

Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al CONSORCIO PTAP SAN ISIDRO 
2017 y se suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.010-2017 el día 28 de diciembre de 
2017, se firmó acta de inicio el día 22 de enero de 2018, con un plazo de 12 meses para 
su ejecución.  
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
Durante el periodo de este informese realiza la socialización de la obra ante las 
comunidades de los corregimientos de San Isidro y El Chuzo del municipio de Obando, y 
se instala la Valla que identifica la obra. 
 
Con el acompañamiento de la interventoría y de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. se 
adelantan semanalmente comités de obra intercalando su lugar de ejecución entre el 
campamento del contratista ubicado en la localidad de San Isidro y la sede de 
interventoría ubicada en la ciudad de Cali.Quincenalmente se realizan visitas de campo a 
algunas de las estructuras del proyecto tales como la PTAP, el desarenador y la 
bocatoma; y se realizan recorridos por la ruta trazada para la instalación de la tubería. 
 
El contratista de obra ejecutó así mismo las siguientes actividades: Localización y 
replanteo, excavación a mano, suministro de material (arena y/o grava). 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
 

 

 

Socialización Obra a la Comunidad  Socialización Obra a la Comunidad  
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Valla de la Obra - Cruce en la vía San Isidro/El 
Chuzo  

Comités de obra 

 

 
 

 

 

Recorridos por las estructuras  Excavación trazado tuberia paralelo a placahuella 

 
 
4.1. PREINVERSIÓN EN PROCESO 
 
En la actualidad se tienen 99 proyectos de pre inversión en proceso. De acuerdo con las 
proyecciones realizadas la inversión a ejecutar en obras alcanza los $364.411.0 millones 
y con la realización de las obras se beneficiarán aproximadamente 490.293 
habitantes.Debeanotarse que la ejecución de las obras está supeditada a la consecución 
de las fuentes de financiación. 
 

4.2.9OBRA: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN ACUEDUCTO PARA LOS 

CENTROS POBLADOS DE CÓRDOBA, SAN CIPRIANO, CITRONELA Y LA 

GLORIA  -  FASE I. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 

Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto a la firma constructora DISMOD 

INGENIEROS LTDA y se suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.007-2017 el 

día 26 de diciembre de 2017, se firmó acta de inicio el día 22 de enero de 2018, 

fecha de terminación del 22 de abril de 2019, con lo cual tiene un plazo de 15 
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meses para su ejecución. El alcance del proyecto consiste en la construcción de 

las redes de acueducto para los centros poblados de San Cipriano, Cordoba, 

Citronela y La Gloria del Distrito de Buenaventura, con el fin de ampliar la 

cobertura del servicio de agua potable a las poblaciones mencionadas. El 

contratista de obra con el acompañamiento de la interventoría y de Vallecaucana 

de Aguas S.A. E.S.P. adelantó la socialización del inicio de obra con la comunidad 

y el levantamiento de Actas de Vecindad, y se establecio en compañía de 

Hidropacifico S.A E.S.P los puntos de conexión de los Centro Poblados de 

Cordoba y San Cipriano. En cuanto a las obras se han desarrollado el 15% de la 

instalación de tubería PEAR de 3 pulgadas en eñ centro poblado de Córdoba. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
 

Socialización Centro Poblado de Cordoba 
Levantamiento de Actas de Vecindad en los 

Centro Poblados 
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Instalación de tubería, centro poblado de 
Córdoba - Buenaventura 

Recubrimiento de tubería, centro poblado de 
Córdoba - Buenaventura 

 
4.2.10 OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TENERIFE EN EL MUNICIPIO DE EL 
CERRITO 
 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al 
CONSORCIO TENERIFE 2018 y se suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.010-2017 
el día 28 de diciembre de 2017, se firmó acta de inicio el día 22 de enero de 2018, con un 
plazo de 12 meses para su ejecución. El contratista de obra adelantó la revisión de todos 
los documentos del proyecto, tales como planos, memorias, cantidades, especificaciones, 
presupuesto, y demás, solicitando aclaraciones a las observaciones planteadas mediante 
el Informe cero (0) emitido por la interventoría (Unión Temporal Aguas Valle 2018), 
paralelamente con el acompañamiento de la interventoría y de Vallecaucana de Aguas 
S.A. E.S.P. adelantó reuniones y visitas de campo, se realiza la socialización de la obra 
ante la comunidad del corregimiento de Tenerife y la administración Municipal del 
municipio de El Cerrito.  
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Recorrido para solución a inquietudes por parte del 
municipio 

Comité de Aclaración de dudas posterior a 
socialización 

 
 

4.2.11 OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MEDIACANOA EN EL MUNICIPIO DE 
YOTOCO. 
 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al 
CONSORCIO JVJB y se suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.010-2017 el día 28 
de diciembre de 2017, se firmó acta de inicio el día 22 de enero de 2018, con un plazo de 
12 meses para su ejecución. El contratista de obra adelantó la revisión de todos los 
documentos del proyecto, tales como planos, memorias, cantidades, especificaciones, 
presupuesto, y demás, solicitando aclaraciones a las observaciones planteadas mediante 
el Informe cero (0) emitido por la interventoría (Unión Temporal Aguas Valle 2018), 
paralelamente con el acompañamiento de la interventoría y de Vallecaucana de Aguas 
S.A. E.S.P. adelantó reuniones y visitas de campo, se realiza la socialización de la obra 
ante la comunidad del corregimiento de Mediacanoa y la administración Municipal del 
municipio de Yotoco. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

Socialización del proyecto con la comunidad Vaya del proyecto 

 
 

4.3 Obras Plan Departamental de Aguas Terminadas. 

 
 

MUNICIPIO PROYECTO 
VALOR 
TOTAL 

POBLACIÓN 
% 

AVANCE 

CALIMA -  
DARIÉN 

CONTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARCELACIONES 
TURISTICAS ENTRADA 4,5 Y 6 MUNICIPIO DE 
CALIMA DARIEN 

$2.228.501.309 
 

10.400 
 

100% 

 TOTAL $2.228.501.309 10.400  

     

 

4.4 Sub componente de estudios y diseños presentados ante VUD 

 
PROYECTOS DE OBRAS PRIORIZADAS POR GOBERNACION  DEL VALLE DEL 

CAUCA PARA POSIBLE FINANCIACIÓN CON RECURSOS DEL CREDITO. 
 

No. MUNICIPIO 
CGTO Y/O 
VEREDA 

PROYECTO 
VALOR 

APROXIMADO 
OBRA (MILLONES) 

POBLACION  

1 ZARZAL 
CASCO 

URBANO 

CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR 
CUMBA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, 

INCLUYE RED DE ADUCCIÓN HASTA EL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO Y UNIDADES 

DE ALMACENAMIENTO. 
Valor total: $ 16.166 millones 

$ 10 000 55 000 
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No. MUNICIPIO 
CGTO Y/O 
VEREDA 

PROYECTO 
VALOR 

APROXIMADO 
OBRA (MILLONES) 

POBLACION  

2 LA UNION 
PAJARO 
DE ORO 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA PAJARO DE 

ORO, EN EL CORREGIMIENTO DE LA 
DESPENSA EN EL MUNICIPIO DE LA UNION 

$ 501 520 

3 EL CAIRO  
LLANOGR

ANDE 

CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 

PTAP DE LA VEREDA LLANOGRAN 
 

DE DEL MUNICIPIO DE EL CAIRO, VALLE 
DEL CAUCA 

$ 1 898 500 

4 RESTREPO 
BARRIO LA 
INDEPEND

ECIA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA EN EL 
MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL 

CAUCA. 

$ 551 500 

5 BOLÍVAR 

CORREGI
MIENTO LA 
PRIMAVER

A 

CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 

PTAP DEL CORREGIMIENTO PRIMAVERA 
DE MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE DEL 

CAUCA 

$ 1 500 1 570 

6 BUGA 
CASCO 

URBANO 

Colectores, Interceptores y Emisores Finales 
para los centros poblados de Quebradaseca, 
Manantial y la Zona de Expansión Sur en el 

Municipio de Guadalajara de Buga 

$ 3 500 98 203 

7 
CANDELARI

A  

VEREDA 
BRISAS 

DEL 
FRAYLE  

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

PARA LA VEREDA BRISAS DEL RÍO 
FRAILE- CORREGUIMIENTO LA REGINA, 
MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL VALLE 

DEL CAUCA.  

$ 733 480 

8 TULUA NARIÑO 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP 

PARA EL CORREGIMIENTO DE NARIÑO, 
MUNICIPIO DE TULUA. 

$ 1 200 4 000 

9 OBANDO  

CORREGI
MIENTO 

DE 
YUCATÁN 

CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP DE LA 

VEREDA YUCATÁN  MUNICIPIO DE 
OBANDO 

$ 1 576 108 

10 ANDALUCIA 
CAMPO 
ALEGRE 

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL 
CORREGIMIENTO DE CAMPO ALEGRE ï 

FASE 2 
$ 3 000 2 000 

11 PRADERA 
CORREGI

MIENTO LA 
GRANJA 

ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA 
GRANJA 

$ 2 300 1 100 



 
Nit. 900.333.452-1  
  

   
Av. 2 Norte 47 C ς 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

12 
CANDELARI

A 
CASCO 

URBANO. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SEMICOMBINADO, TRAMO FINAL 
ENTREGA A PTAR, CORRESPONDIENTES 
AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

$ 1 500   

No. MUNICIPIO 
CGTO Y/O 
VEREDA 

PROYECTO 
VALOR 

APROXIMADO 
OBRA (MILLONES) 

POBLACION  

13 PALMIRA 

OBANDO, 
MATAPAL

O Y LA 
HERRADU

RA 

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL 

$ 5 200 2 000 

14 GUACARI SONSO 
REFORMULACION SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO 
SONSO, GUACARI 

$ 2 000   

15 
CALIMA 
DARIEN 

CASCO 
URBANO 

INSTALACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO PROYECTO MADRES 

COMUNITARIAS 
$ 500 750 

16 SEVILLA 

VEREDA 
ALTOS 

DEL 
RECREO 

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 

VEREDA ALTOS DEL RECREO DEL 
MUNICIPIO DE SEVILLA 

$ 700 251 

18 BUGA 
CASCO 

URBANO 

COLECTOR DE ALCANTARILLADO NOR-
OCCIDENTAL. 

Valor total del proyecto: $ 9.321 millones 
$ 3 500 98 203 

19 BUGA 
ZANJON 
HONDO 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

$ 1 000   

20 BUGA ALASKA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE 
ALASKA, MUNICIPIO DE BUGA 

$ 608   

21 ARGELIA 

 
CORREGI
MIENTOS 

SAN 
ROQUE, 
RAIZAL Y 

LA 
AURORA 

CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

INTERVEREDAL Y PTAP DE LOS 
CORREGIMIENTOS SAN ROQUE, RAIZAL Y 

LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE 
ARGELIA. 

$ 2 834 786 

22 PALMIRA 
CORREGI
MIENTO 

DE ROZO 

REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO 
SANITARIO LA CAMPANA Y LA CAMPANITA 

ROZO - PALMIRA 
$ 500 755 

VALOR TOTAL $ 45 101 266 726 
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4.4.1  Estudios y Diseños en formulación.  

 
PROYECTOS CON ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIORIZADOS POR GOBERNACION  EN 

CONVERSATORIOS CON LAS COMUNIDADES 
Estudios y Diseños en Formulación  

Nº. MUNICIPIO PROYECTO 
 VALOR 

PROYECTO  

1 Ansermanuevo 

Estudios y Diseños para la optimización del sistema de 
abastecimiento de Agua  para  las veredas El Roble, 
San Agustín, La quiebra, El Ciprés, Lusitania, 
Diamantina, Santa Bárbara, La Puerta  y Tres Esquinas 
de ACUAROBLES  , Municipio de Ansermanuevo. 

$ 339,592,000 

2 Versalles Estudios y Diseños para el acueducto Interveredal para 
las poblaciones de La Aurora, Buenavista y El vergel 

$ 196,533,600 

3 El Águila Estudios y diseños para la optimización del acueducto 
de la Vereda El Embal 

$ 196,601,600 

4 El Dovio 
Estudios y diseños para el  acueducto interveredal para 
las poblaciones de: Caño Hondo, La Cabaña, El Lulal, 
El Crucero y la comunidad Indígena Umadamia 

$ 335,376,000 

SUBTOTAL GRUPO 1 $1,068,103,200 

 

4.4.1.1. ESTUDIOS Y DISEÑOS  PARA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEAM DE  
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS VEREDAS  EL ROBLE, SAN AGUSTIN, LA 
QUIEBRA , EL CIPRES, LUSITANIA , DIAMANTINA, SANTA BARBARA, LA PUERTA  
Y TRES ESQUINAS DE  ACUAROBLES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO . 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al CONSORCIO ESTUDIOS Y 
DISEÑOS VALLE 2018y se suscribió el contrato de obra de No 2000.13.04.006-2017 el 
día 30/11/2017, se firmó acta de inicio el día 07/12/2017, con un plazo de 10 meses para 
su ejecución.  
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Localizaciòn Proyecto ï Municipio Ansermanuevo (V) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socializacion Fase II ï(Preliminares) en Vallecaucana de Aguas  SA  ESP- 
 

 
 
 
 
 
Socializacion en Municicipio 
y Operador del Sistema 
ACUAROBLES 
(Preliminares)- 
Ansermanuevo 
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Fuente: Registro  fotográfico SupervisiònAreaTècnica 
 
 
ACTIVIDADES  DESARROLLADAS. 
 
En el desarrollo de los estudios adelantados, durante el periodo de estos la consultoria  ha 
realizado la socialización del alcance en los estudios y diseños a realizar, ante el 
Municipio, comunidad beneficiaria del proyecto y empresa Prestadora del servicio 
ACUAROBLES . 
 
El Consultor  se encuentra  desarrollando la  Fase II, estudio  y evaluación de selección 
de alternativas. 
 
En esta fase el consultor presenta varias alternativas, las cuales han sido discutidas y 
evaluadas  teniendo en cuenta varios criterios cuales  han sido consolidados en una 
Matriz, en la cual se analizaron los aspectos seleccionados por el consultor con base  en 
el Marco  Normativo Vigente, los estudios previos y contenido en el Anexo Técnico 6 del  
Contrato, permitiéndole cuantificar dichos aspectos, los cuales le definirán unos valores 
que serán comparados y valorados, escogiendo la mejor alternativa, paralelo a estas 
actividades  la consultoria ha realizado las consultas necesarias  con Municipio  para la 
Gestion predial que involucra la alternativa en estudio; dichas alternativas han sido 
trabajadas y socializadas con Municipio, Operador ACUARROBLES, representante 
Concejo Municipal y con el Supervisor del Contrato por parte de  Vallecaucana de Aguas 
S.A E.S.P. 
 
Una vez revisadas y socializadas dichas alternativas y seleccionada la alternativa 
definitiva, dicha información deberá ser socializada con la comunidad de las zonas de 
influencia directa del proyecto,grupos organizados, Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P y  
la administración municipal. 
 
4.4.1.2. ESTUDIOS Y DISEÑOS  PARA LA OPTIMIZACION  DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA  EL EMBAL, EN EL MUNICIPIO DEL AGUILA . 
 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al CONSORCIO ESTUDIOS Y 
DISEÑOS VALLE 2018y se suscribió el contrato de obra de No 2000.13.04.006-2017 el 
día 30/11/2017, se firmó acta de inicio el día 07/12/2017, con un plazo de 10 meses para 
su ejecución.  
 
ACTIVIDADES  DESARROLLADAS. 
 
En el desarrollo de los estudios adelantados, durante el periodo de estos la consultoria  ha 
realizado la socialización del alcance de los estudios y diseños a realizar, ante el 
Municipio y  la comunidad  beneficiaria del proyecto en las Fases avanzadas. 
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Localización  Proyecto  -Vereda El Embal (Municipio El Aguila)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SocializacionProy EmbalïAlcaldia Municipal 

                 Fuente: Registro  fotográfico SupervisiònAreaTècnica 
 
 
Consultor  se encuentra  desarrollando la  Fase II, estudio  y evaluación de selección de 
alternativas. 
 
En esta Fase el consultor presenta Evaluacion de alternativas, las cuales han sido 
discutidas y evaluadas  teniendo en cuenta varios criterios  evaluados mediante  una 
Matriz, en la cual se analizaron los aspectos seleccionados por el consultor con base  en 
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la Normatividad Vigente, los estudios previos y contenido en el Anexo Técnico 6 del  
Contrato, permitiéndole cuantificar dichos aspectos, los cuales le definirán unos valores 
que serán comparados y valorados, escogiendo la mejor alternativa, paralelo a estas 
actividades  la consultoria ha realizado las averiguaciones  necesarias  con Municipio  
para la Gestion predial que involucra la alternativa en estudio; dichas alternativas han sido 
trabajadas y socializadas con Municipio, Operador ACUARROBLES, representante 
Concejo Municipal y con el Supervisor del Contrato por parte de  Vallecaucana de Aguas 
S.A E.S.P. 
 
Una vez revisadas y socializadas dichas alternativas y seleccionada la alternativa 
definitiva, dicha información deberá ser socializada con la comunidad de las zonas de 
influencia directa del proyecto,grupos organizados, Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P y la 
administración municipal. 
 

4.4.1.3. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ACUEDUCTO INTERVEREDAL PARA LAS 

POBLACIONES DE LA AURORA, BUENAVISTA Y EL VERGEL MUNICIPIO DE VERSALLES 

Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al CONSORCIO ESTUDIOS Y 
DISEÑOS VALLE 2018y se suscribió el contrato de obra de No 2000.13.04.006-2017 el 
día 30/11/2017, se firmó acta de inicio el día 07/12/2017, con un plazo de 10 meses para 
su ejecución.  
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
Durante el periodo de este informese realiza la socialización de los estudios y diseños a 
realizar, ante las comunidades de las localidades La Aurora, Buenavista y El Vergel del 
municipio de Versalles. 
 
Se efectúanreuniones entre el contratista y Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P, para 
retroalimentación de avances obtenidos a la fecha en la Fase I, correspondiente al 
diagnóstico. 
 
El contratista ejecutó las siguientes actividades: Diagnóstico del sistema de acueducto, 
recolección y análisis de información, estudio topográfico, identificación de posibles 
fuentes e identificación de predios, estudio de hidrología, aforo y caracterización, estudio 
de población y demanda de agua. 
 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO VERSALLES 
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Socialización a la comunidad Reunión de seguimiento 

 

 

 

 
 

Fase I - Diagnóstico Fase I - Diagnóstico 

 

PROYECTOS CON ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIORIZADOS POR GOBERNACION  EN 
CONVERSATORIOS CON LAS COMUNIDADES. 

Nº. MUNICIPIO PROYECTO 
 VALOR 

PROYECTO  

5 San Pedro Estudios y diseños para la optimización del sistema del 
abastecimiento de agua y la optimización del sistema de 
alcantarillado para el corregimiento de San Jose 

$ 319,042,400 

6 

La Cumbre 

Estudios y diseños para la optimización del acueducto 
interveredal  y diseño de PTAP, para las poblaciones de 
Puente Palo y  poblaciones anexas (17) en el municipio 
de La Cumbre. 

$ 310,692,000 

7 
Estudios y diseños para la optimización del acueducto  
interveredal de las poblaciones de  Jiguales, La 
Ventura, El Carmen y la Cuchilla 

$ 300,478,400 

SUBTOTAL GRUPO  2 $ 930,212,800 

 

4.4.1.4. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
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ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE,MUNICIPIO DESAN 
PEDRO. 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al CONSORCIO ESTUDIOS Y 
DISEÑOS VALLE 2018y se suscribió el contrato de obra de No 2000.13.04.006-2017 el 
día 30/11/2017, se firmó acta de inicio el día 07/12/2017, con un plazo de 10 meses para 
su ejecución.  
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
En el desarrollo de los estudios adelantados, durante el periodo la consultoria  ha 
realizado la socialización del alcance en los Estudios y Diseños del sistema de 
abastecimiento de agua y la Optimización del sistema de alcantarillado, ante el Municipio, 
la comunidad de San José y la Asociación de Suscriptores de Acueducto y Alcantarillado 
(ASAAL). 
 
Se realizaron reuniones entre la alcaldía municipal de San Pedro, líderes comunitarios y 
Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P, para definir situación predial del lote para la 
construcción del Tanque elevado.  
 
Se han desarrollado reuniones entre el Contratista y Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P., 
para revisar los avances obtenidos a la fecha en la Fase II, correspondiente al 
Planteamiento, Selección de Alternativas, Gestión de Trámites y Permisos. 
 
El contratista ejecutó las siguientes actividades: Recolección de información existente, 
levantamiento topográfico y catastro, Estudio estructural para el tanque de 
almacenamiento, extracción equipo de bombeo existente en pozo VSP-176, Aforo y toma 
de muestras en punto final de descarga del sistema de alcantarillado, Evaluación hídrica 
red de alcantarillado, Aforo, caracterización y estudio de tratabilidad de aguas 
subterráneas, Realización prueba de bombeo y video de inspección del pozo VSP-176 y 
Gestión predial.  

 

REGISTRÓ FOTOGRAFICO SAN JOSE 
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Socialización a la comunidad Reunión concertación alcance del proyecto 

 

 

 

 
 

Aforo y toma de muestra del agua de Pozo VSP-176 Aforo y caracterización punto final descarga  

 
 
 

 

Prueba de Bombeo Pozo VSP-176 Video de Inspección Pozo VSP-176 

 

4.4.1.5. ESTUDIOS Y DISEÑOS MUNICIPIO DE LA CUMBRE:  
 

¶ ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL  Y DISEÑO DE PTAP, PARA LAS POBLACIONES DE PUENTE 
PALO Y  POBLACIONES ANEXAS (17) EN EL MUNICIPIO DE LA CUMBRE. 
 

¶ ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO  
INTERVEREDAL DE LAS POBLACIONES DE  JIGUALES, LA VENTURA, EL 
CARMEN Y LA CUCHILLA 

 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al CONSORCIO ESTUDIOS Y 
DISEÑOS VALLE 2018y se suscribió el contrato de consultoriadeNº 2000.13.04.006-2017 
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el día 30/11/2017, se firmó acta de inicio el día 07/12/2017, con un plazo de 10 meses 
para su ejecución.  
 
Es importante manifestar que en el municipio de La Cumbre se están adelantando dos (2) 
estudios y diseños a saber:  
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
Durante el periodo de emisión de este informe el consultor se encuentra desarollando la 
fase II, selección de alternativas, conducentes a satisfacer las necesidades de las 
poblaciones objeto de dichos estudios. 
 
En esta fase el consultor presentara varias alternativas, las cuales deberán ser evaluadas 
teniendo en cuenta varios criterios tales como:técnicos,precio, eficiencia,ambientales , 
sociales, entre otros; situación que le permitirá construir una matriz, en la cual se 
analizaran los aspectos seleccionados por el consultor, permitiéndole cuantificar dichos 
aspectos, los cuales le definirán unos valores que serán comparados y valorados, 
escogiendo la mejor alternativa; dichas alternativas deberán ser socilizadas con el 
personal técnico de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. 
 
Una vez revisadas y socializadas dichas alternativas y selecicionada la definitiva, dicha 
información deberá ser socializada con la comunidad de las zonas de influencia directa 
del proyecto,grupos organizados,  Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P y  la administración 
municipal. 
 

 

PROYECTOS CON ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIORIZADOS POR GOBERNACION  EN 
CONVERSATORIOS CON LAS COMUNIDADES. 

Nº. MUNICIPIO PROYECTO 
 VALOR 

PROYECTO  

8 Pradera 
Estudios y Diseños para la optimización del Sistema de 
Acueducto y PTAP para el Corregimiento El Recreo, 
Municipio de Pradera 

$ 177,289,600 

9 Florida Estudios y Diseños para la optimización del 
Alcantarillado y la  PTAR del corregimiento de El Llanito 

$ 200,328,000 

10 Florida Estudios y Diseños para el Alcantarillado y PTAR de la 
vereda Cañas Abajo 

$ 181,220,000 

11 Buenaventura Estudios y diseños para el sistema de acueducto y 
PTAP para el corregimiento de Bajo-Calima 

$ 296,548,000 

SUBTOTAL GRUPO 3 $ 855,385,600 

VALOR TOTAL PREINVERSION $ 2,853,701,600 
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Dichos estudios y diseños fueron adjudicados mediante el concurso de méritos  Abierto Nº 
2000.46.03.007-2017, al Consorcio Estudios y Diseños Valle 2018. 
 
A la fecha de emisión de este informe el consultor, ha realizado la socialización de los 
estudios y diseños con las correspondientes alcaldías, comunidades beneficiadas, grupos 
organizados de las comunidades entre otros. 
 
Igualmente  se están adelantando los Diagnósticos y estudios preliminares en cada uno 

de los municipios según el caso. 
 

4.5BANCO DE PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN EL GESTOR Y 

ACTUALIZADOS. 

 

  MUNICIPIO PROYECTO  VALOR TOTAL  
POBLACI

ON  

VALOR 
APROXIMADO 

OBRA  

1 RESTREPO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD 
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE RESTREPO 

262.869.991 9.000 2.365.829.915 

2 
BUENAVEN

TURA  

FORMULACION DEL PLAN 
MAESTRO PARA EL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO  DEL DISTRITO 
DE BUENAVENTURA ï ZONA 
URBANA INCLUYENDO LA 
GLORIA, CITRONELA Y LA 
CAUCANA VALLE DEL CAUCA Y 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LAS OBRAS 
PRIORITARIAS. SUSPENDIDO EN 
PROCESO DE CONCERTACION 
CON LA COMUNIDAD. 

10.000.000.000 410.280 90.000.000.000 

3 
BUENAVEN

TURA 

FORMULACION DEL PLAN 
MAESTRO PARA EL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL DISTRITO DE 
BUENAVENTURA - VALLE DEL 
CAUCA Y ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS 
OBRAS PRIORITARIAS 

4.000.000.000 410.280 186.000.000.000 

4 CALI 

 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE Y SISTEMA 
DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS 
AGUAS RESIDUALES Y LAS 
AGUAS LLUVIAS DEL 
ECOPARQUE  CORREGIMIENTO 
DE PANCE MUNICIPIO DE CALI  

396.192.200 40.060 4.071.364.452 
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5 
CALIMA -  
DARIÉN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA 
DE  ACUEDUCTO INTERVEREDAL 
RIO AZUL VEREDAS LA GAVIOTA, 
EL MIRADOR, LA ITALIA, EL 
DIAMANTE, LA RIVERA, EL 
BOSQUE, LA COLONIA DEL  
MUNICIPIO DE CALIMA EL 
DARIEN. 

329.481.211 3.385 2.965.330.902 

9 ZARZAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
PARA LA URBANIZACIÓN 
BICENTENARIO , MUNICIPIO DE 
ZARZAL   

86.497.279 1.280 778.475.510 

10 JAMUNDÍ 

ESTUDIO Y DISEÑOS OBRAS DE 
PREVENCION Y MITIGACION DEL 
RIESGO DE INUNDACION 
PROYECTO  EL CANAL EL CAIRO 
CASCO URBANO MUNICIPIO DE 
JAMUNDI  

692.740.400  30.500 14.065.594.499 

11 
CANDELARI

A 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO Y PTAR 
BRISAS DEL FRAYLE 

86.195.112 595 775.756.010 

12 VIJES 
CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP VEREDA 
SANTA ANA MUNICIPIO DE VIJES 

700.000.000 216 600.000.000 

13 
CALIMA -  
DARIÉN 

 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PARA LAS 
PARCELACIONES TURÍSTICAS  
ENTRADAS 4, 5 Y 6 MUNICIPO 
CALIMA DARIEN  

178.052.165 10.472 2.281.000.000 

14 EL CAIRO  

 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP 
LLANOGRANDE 

104.496.738 377 830.846.231 

15 EL CAIRO  

 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP MIRANDA 
LA GUARDIA 

89.862.400 458 1.099.387.371 
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16 OBANDO  

CONSTRUCCION OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
PTAP DE LA VEREDA YUCATAN  
MUNICIPIO DE OBANDO 

102.752.742 100 1.576.281.076,67 

17 ALCALA 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 
SANITARIO URBANIZACION LA 
BALSA III, MUNCIPIO DE ALCALA 

131.905.257 628 928.111.590 

18 
ANSERMAN

UEVO  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES CENTRO 
POBLADO EL ANACARO 

83.330.286 347 749.972.573 

19 
ANSERMAN

UEVO  

CONSTRUCCION DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS DEL 
CENTRO POBLADO EL VERGEL 
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO  

85.690.917 365 485.816.705 

20 
ANSERMAN

UEVO  

PLANTA DE TRATAMIETNO DE 
AGUAS RESIDUALES  DEL 
CENTRO POBLADO EL VILLAR 
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO  

88.051.549 595 607.504.779 

21 GINEBRA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,  
CORREGIMIENTO COSTA RICA Y 
CORREGIMIENTO LA SELVA EN 
EL MUNICIPIO DE GINEBRA. 

73.265.553 6.622 5.143.511.969 

22 ARGELIA  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES PTAR 
CORREGIMIENTO LA AURORA 
DEL MUNICIPIO DE ARGELIA 

107.174.460 204 848.624.500 

23 GUACARÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO  DE AGUA 
CORREGIMIENTO  LA 
MAGDALENA 

75.051.447 358 675.463.027 
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24 ARGELIA  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COLECTORES Y EMISARIOS 
FINALES DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y PTAR 

195.596.557 3.114 1.760.369.010 

25 
BUGALAGR

ANDE 

 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP - 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO Y 
CONTRUCCION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE CORREGIMIENTO DE 
PAILA ARRIBA - MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE  

107.097.256 1.198 2.081.656.016 

26 GUACARÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP - 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO Y 
CONSTRUCCION DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DEL CORREGIMIENTO 
DE SANTA ROSA Y POMARES 
MUNICIPIO DE GUACARI 

88.759.499 481 798.835.487 

27 GUACARÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP - 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO Y 
COSNTRUCCION DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DEL CORREGIMIENTO 
DE SANTA ROSA Y POMARES 
MUNICIPIO DE GUACARI 

98.224.627 897 884.021.644 

28 GUACARÍ 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES PTAR y 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO - 
MEJORAMIENTO Y APLIACION DE 
LA RED DE ALCANTARILLADO Y 
CONSTRUCCION DE LA PTAR DEL 
CORREGIMIENTO DE GUABAS 
MUNICIPIO DE GUACARI 

215.671.847 1.995 6.372.231.310 

29 ULLOA 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO Y 
CONTRUCCION DE LA PTAR DE 
LA LOCALIDAD DE CHAPINERO 
MUNICIPIO DE ULLOA 

124.474.342 209 1.197.155.779 
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30 SEVILLA 

ESTUDIOS Y DISENOS DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
COMPLEMENTARIOS PARA EL 
ACUEDUCTO VEREDA ESTACION 
CAICEDONIA DEL MUNICIPIO DE 
SEVILLA 

171.496.518 514 271.689.395 

31 TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA PARA LAS VEREDAS 
LOS ALPES Y CHAMUSCADO DEL 
CORREGIMIENTO VENUS, 
MUNICIPIO DE TULUA 

79.709.864 118 799.319.729 

32 TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA PARA LAS VEREDAS 
LOS ALPES Y CHAMBUSCADO 
DEL CORREGIMIENTO VENUS, 
MUNICIPIO DE TULUA 

79.709.864 102 962.440.121 

33 TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA PARA LAS VEREDAS EL 
BRILLANTE, EL CHUZO Y EL 
BRASIL DEL CORREGIMIENTO DE 
LA MARINA, INCLUIDA LA VEREDA 
EL VERGEL (SAN LORENZO), 
MUNICIPIO DE TULUA 

62.655.776 82 272.356.185 

34 TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA PARA LAS VEREDAS EL 
BRILLANTE, EL CHUZO Y EL 
BRASIL DEL CORREGIMIENTO DE 
LA MARINA, INCLUIDA LA VEREDA 
EL VERGEL (SAN LORENZO), 
MUNICIPIO DE TULUA 

62.655.776 166 270.601.622 

35 TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA PARA LAS VEREDAS EL 
BRILLANTE, EL CHUZO Y EL 
BRASIL DEL CORREGIMIENTO DE 
LA MARINA, INCLUIDA LA VEREDA 
EL VERGEL (SAN LORENZO), 
MUNICIPIO DE TULUA 

62.655.776 179 268.390.603 

36 
BUGALAGR

ANDE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA 
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE  

92.544.388 928 963.769.882 
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37 
BUGALAGR

ANDE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
CORREGIMIENTO DE LA URIBE 
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE  

106.861.138 1.883 1.200.000.767 

38 
CAICEDONI

A 

 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO PARA LA VEREDA 
SAN GERARDO BAJO 

93.405.499 101 626.408.864 

39 
CALIMA -  
DARIÉN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
PARA LA VEREDA ALTA FLORIDA 
- MUNICIPIO DE DARIEN. 

127.794.486 290 354.487.965 

40 
CANDELARI

A 

OBRAS COMPLEMENTARIAS AL 
PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO FASE 1 DEL 
CASCO URBANO, CANDELARIA 

150.000.000 29.270  1.500.000.000 

41 
CALIMA -  
DARIÉN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
CORREGIMIENTO JIGUALES Y 
VEREDAS EL REMOLINO , LA 
PRIMAVERA, LA CECILIA  Y LA 
UNION MUNICIPIO DE CALIMA EL 
DARIEN 

126.616.341 661 329.481.211 

42 DAGUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE PARA LA VEREDA LA 
GARZA CORREGIMIENTO LOS 
ALPES - MUNICIPIO DE DAGUA. 

73.265.553 270 659.389.977 

43 EL CAIRO  

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
DE LA VEREDA MIRAFLORES EN 
EL MUNICIPIO DE EL CAIRO 

106.206.035 91 1.996.245.255 

44 EL CAIRO  

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
DE LA VEREDA GUADUALITO EN 
EL MUNICIPIO DE EL CAIRO 

82.546.673 109 379.727.753 




