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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL  

PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES ï PAEI 2019 
CORTE A 29 DE FEBRERO DE 2020 

 
 

1. ESTRUCTURA OPERATIVA Y DE PLANEACIÓN 
 
COMITÉ DIRECTIVO: El Comité Directivo del PDA del Valle del Cauca está conformado por 

las siguientes personas: 
 
ü Representantes del Gobierno Nacional: 

 

Juan Pablo Serrano Castilla - VAS ï Subdirector de Estructuración de Programas 
Giraldo Castaño Beatríz ï DNP ï Subdirectora de Agua y Saneamiento 
 
ü Representantes del departamento del Valle del Cauca: 

 
Clara Luz Roldan Gonzalez ï Gobernadora Departamento del Valle del Cauca 
 
ü Representantes de los municipios: 

 

Javier Andrés Herrera Hurtado ï Alcalde Municipio deAlcalá 
Oscar Marino Badillo Medina ï Alcalde Municipio de Obando 
 
ü Representantes con vos y sin voto: 

 
Moisés Cepeda Restrepo ï Gerente de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 
Nelsy Rivera Alzate ï Gerente Consorcio Fiduciario FIA 
 
GESTOR: Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 
 

La política para el sector de agua potable y saneamiento básico en el Valle del Cauca se lleva 
a cabo por parte del Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., 
entidad creada mediante escritura pública No. 4792 de octubre de 2009, con un capital 
suscrito y pagado de $500 millones, de los cuales el 94.4% ($472.000.000) corresponde a la 
Gobernación y el 5.6% restante ($28.000.000) a 14 municipios, a saber: Alcalá, Andalucía, 
Ansermanuevo, Argelia, Buga, Bugalagrande, El Águila, El Cairo, La Cumbre, Riofrío, San 
Pedro, Sevilla, Toro y Vijes.  
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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA 

   

No. ACCIONISTAS Porcentaje  

1 MUNICIPIO DE ALCALA 0,4% 

2 MUNICIPIO DE ANDALUCIA 0,4% 

3 MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO 0,4% 

4 MUNICIPIO DE ARGELIA 0,4% 

5 MUNICIPIO DE BUGA 0,4% 

6 MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 0,4% 

7 MUNICIPIO DE EL AGUILA 0,4% 

8 MUNICIPIO DE EL CAIRO 0,4% 

9 MUNICIPIO DE LA CUMBRE 0,4% 

10 MUNICIPIO DE RIOFRIO 0,4% 

11 MUNICIPIO DE SAN PEDRO 0,4% 

12 MUNICIPIO DE SEVILLA 0,4% 

13 MUNICIPIO DE TORO 0,4% 

14 MUNICIPIO DE VIJES 0,4% 

15 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 94,4% 

TOTAL   100,0% 

 
 
Vallecaucana de Aguas es responsable de la coordinación, gestión e implementación del Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios Públicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo ï PDA, cuyo propósito fundamental es el de apoyar a los municipios del 
Departamento en la tarea de asegurar la prestación de los servicios domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, mediante la modernización empresarial y/o el fortalecimiento 
institucional de los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; el 
desarrollo y/o consolidación de una cultura empresarial en los prestadores; la planeación y 
ejecución de planes de obras e inversiones; y la implementación de estrategias incluyentes 
en los componentes ambiental y social, que aseguren la materialización de un proyecto 
integral para el sector.  
 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Para el cumplimiento de su misión Vallecaucana de Aguas elaboró y ajustó los instrumentos 
de planeación estratégica estipulados en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, que 
fueron aprobados por el Comité Directivo del PAP-PDA. Estos instrumentos, para las 
respectivas vigencias, son: 
 
Reglamento del Comité Directivo del PDA: Define la estructura y reglas internas para al 
funcionamiento de la máxima instancia de decisión del PAP-PDA.  
 
Manual Operativo: Instrumento operativo en el cual se especifican los procedimientos bajo 

los cuales se desarrollará el PAP-PDA en el departamento del Valle del Cauca.  
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Plan General Estratégico y de Inversiones - PGEI: Instrumento de planificación que recoge: 
El diagnóstico por componente y municipio que sirve de línea de base para el PAP-PDA; las 
metas identificadas por componente para cada municipio; los recursos potenciales asociados 
a cada componente y por municipio distinguiendo cada una de las fuentes de financiación; el 
cronograma general de trabajo por trimestres, por componente y por municipio; el tiempo de 
ejecución del PAP-PDA, el cual está limitado por los recursos de financiación. 
 
Plan Estratégico y de Inversiones - PEI: Instrumento que señala, para cada año del PDA, 
el cronograma y las acciones necesarias para la ejecución de los componentes del PDA en 
cada municipio, identificando las respectivas fuentes de recursos que se utilizarán para la 
financiación respectiva. En el PAEI se incluyen las inversiones a realizar en cada uno de los 
componentes para el cumplimiento de las metas del PDA en el respectivo municipio. El PAEI 
desarrolla el alcance, distribución de recursos y cronograma del PGEI, de acuerdo con lo 
definido en el Convenio de Uso de Recursos ï CUR suscrito con la Nación. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
El 100% de los municipios del departamento (42) están vinculados al PAP-PDA del Valle del 
Cauca 
 

 
 
 
 

2. PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES ï 2019 
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Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., como Gestor del PAP-PDA del Valle del Cauca, presenta 
el informe de ejecución del Plan Anual Estratégico y de Inversiones ï PAEI 2019 con corte a 
29 de Febrero de 2020. De manera coherente con los objetivos y metas estipuladas en el 

PAEI, el  informe presenta los logros alcanzados en cada uno de los componentes del PAP-
PDA: i) Aseguramiento de la prestación de los servicios y desarrollo institucional, ii) 
Infraestructura, iii) Mínimos Ambientales  iv) Gestión del riesgo sectorial y v) Residuos sólidos 
en los subcomponentes de aprovechamiento y disposición final. 
 
El Comité Directivo del PAP-PDA del Valle del Cauca en sesión del 04 de Febrero de 2019 
aprobó el Plan Anual Estratégico y de Inversiones por valor de $31.887.6 millones, de los 
cuales $ 24.521.3 millones, que provienen del SGP del Departamento, $ 4.429.1 millones de 
recursos propios del Departamento, $ 1.381.6millones del SGP de los municipios vinculados 
y $1.555.6millones de Audiencias Públicas de la Nación. Es decir, más del 90.4% de los 
recursos del PAP-PDA para la ejecución de obras de acueducto, alcantarillado y aseo, y los 
demás componentes del PAP-PDA, son del orden departamental. 
 
Este PAEI aprobado en febrero se modificó el 7 de marzo de 2019 y el 27 de mayo en sesión 
virtual del Comité Directivo, quedando un plan de inversiones, a partir del 27 de mayo, por 
valor total de $38.015,3 millones, de los cuales $ 28.678.7 millones provienen del SGP del 
Departamento, $ 6.112.6 de recursos propios del Departamento, $ 1.519.7 del SGP de los 
municipios vinculados y $1.704.3 de Audiencias Públicas de la Nación. Es decir, el 95.5% de 
los recursos del PAP-PDA para la ejecución de obras de acueducto, alcantarillado y aseo, y 
los demás componentes del PAP-PDA, son del orden departamental.Con base en la 
modificación aprobada, en la Tabla siguiente correspondiente al Plan Anual Estratégico y de 
Inversiones PAEI 2019, se presenta la distribución de los recursos disponibles por cada 
componente y subcomponente para la vigencia 2019.  
 
De esta Tabla puede concluirse lo siguiente: El componente 2 (Infraestructura), por valor total 
de $27.346.2 millones representa el 71.9% el componente 1 (Aseguramiento y Desarrollo 
Institucional), por valor de $8919.1millones representa el 23.4%; el componente 5 (Residuos 
Sólidos), por valor de $1.050.0 millones representa el 2.8%; el componente 3 (ambiental), por 
valor de $600.0 millones representa el 1.6%, y el componente 4. Gestión del Riesgo sectorial 
por valor de $100.0 millones representa el 0.3%.Es pertinente anotar, que en el componente 
de Infraestructura están incluidos los recursos para la ejecución de proyectos de gestión del 
riesgo. 
 

PROYECCIÓN DE RECURSOS POR COMPONENTES ï 2019 
PAEI MODIFICADO 7 MARZO 2019 

COMPONENTE 2019  
(Millones de $) 

% 

Aseguramiento de la prestación de los servicios y desarrollo institucional 
8.919.1 23.4 

Infraestructura 27.346.2 71.9 

Ambiental 600.0 1.6 

Gestión del riesgo sectorial 100.0 0.3 

Residuos sólidos 1.050.0 2.8 

TOTAL 38.015.3 100.0 
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VALLECAUCANA  DE  AGUAS  S.A.  E.S.P. 
REUNION COMITÉ DIRECTIVO, SESION PRESENCIAL DE 27 Mayo de 2019

PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PAEI) 2019. Anexo No. 1

$ = Millones.

  P A E I   DE  2019,  POR  DIFERENTES  FUENTES

C  O  M  P  O  N  E  N  T  E NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL

SGP R.P. Y OTROS

COMPONENTE 1.  ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS 

Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.1 Subcomponente Gestor -         -                4.300,0     -            4.300,0         

Fortalecimiento técnico, operativo y financiero de Vallecaucana de Aguas S.A.  E.S.P. -         -                4.300,0     -            4.300,0         

1.2 Subcomponente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios -         1.100,0          450,0        -            1.550,0         

A. Promoción y fortalecimiento gestión empresarial para el  aseguramiento de la prestación de los 

servicios 
-         100,0             50,0          -            150,0            

B.Diagnóstico de infraestruct. rural de agua y saneamiento, Apoyo a Planes de Gestión de 

pequeños operadores y a municipios en la formulación e implementación de Programa de 

Fortalecimiento de pequeños prestadores en zonas rurales, Decreto 1898 de 2016

-         400,0             200,0        -            600,0            

C. Asistencia y acompañamiento a Mcipios para Certificación Art. 4o. Ley 1176 de 2007 -         600,0             200,0        -            800,0            

1.3 Subcomponente de Desarrollo Institucional -         2.390,0          650,0        -            3.040,0         

   A.  Plan de Gestión Social y Programa Cultura del Agua. -         1.330,0          450,0        -            1.780,0         

   B.  Supervisión a Proyectos y Obras -         300,0             100,0        -            400,0            

   C.   Asistencia técnica a proyectos -         760,0             100,0        -            860,0            

1.4 Subcomponente Mecanismo Dptal de Evaluac. y viabiliz. de proyectos  -         -                29,1          -            29,1              

SUBTOTAL COMPONENTE  1: -         3.490,0          5.429,1     -            8.919,1         

COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

2.1 Subcomponente Obras 1.704,3  20.288,7        283,5        1.519,7     23.796,2       

       a) Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de sistemas y obras de acued. 

Alcantarill., de tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias
1.704,3  19.771,2        283,5        1.519,7     23.278,7       

      b) Recursos para atender obras contratadas con Vigencias Futuras Ordinarias 2017 -         517,5             -           -            517,5            

2.2 Subcomponente estudios y diseños -         3.200,0          -           -            3.200,0         

      Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, tratamiento de 

agua potable y residual, y obras complementarias
-         3.200,0          -           -            3.200,0         

2.3 Subcomponente Gestión Predial -         250,0             100,0        -            350,0            

      Levantam. Topográficos avalúos, gestión predial, servidumbres  y compra predios -         100,0             50,0          -            150,0            

Adquisición de predios  y pagos de servidumbre -         150,0             50,0          -            200,0            

SUBTOTAL COMPONENTE 2: 1.704,3  23.738,7        383,5        1.519,7     27.346,2       

COMPONENTE 3. AMBIENTAL

3.1. Subcomponente Mínimos Ambientales -         300,0             250,0        -            550,0            

Apoyo al cumplimiento y seguimiento de minimos ambientales - Permisos ambientales, PSMV, 

PAUEA, Concesiones, Vertimientos, Mapas de riesgo, etc.
-         300,0             250,0        -            550,0            

3.2 Subcomponente Plan Ambiental Sectorial -         50,0               -           -            50,0              

Seguimiento y ajuste Plan Ambiental Sectorial - Programas, Comités, Mesas Ambientales, 

Codeparh
-         50,0               -           -            50,0              

SUBTOTAL COMPONENTE 3: -         350,0             250,0        -            600,0            

COMPONENTE 4. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL

4.1 Subcomponente Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -         100,0             -           -            100,0            

Seguimiento y ajuste al Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -         100,0             -           -            100,0            

4.2 Subcomponente implementación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial -         -                -           -            -                

Reducción del riesgo, y Manejo de desastres            -                     -                -                 -   -                

SUBTOTAL COMPONENTE 4:            -                100,0              -                 -   100,0            

COMPONENTE 5. RESIDUOS SOLIDOS

5.1 Subcomponente Disposición Final -         -                -           -            -                

5.2 Subcomponente Aprovechamiento -         1.000,0          50,0          -            1.050,0         

A.Optimización PMIRS (Infraestructura, Equipos Técnicos) y apoyo a otras infraestructuras de 

aprovechamiento
-         500,0             -           -            500,0            

B. Adquisición de vehículos compactadores y/o de recolección selectiva -         -                -           -            -                

C.Educación ambiental para fomentar el aprovech. y el manejo integral de los residuos sólidos. -         300,0             50,0          -            350,0            

D.Formulacion, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Mcipios del Valle del Cauca -         200,0             -           -            200,0            

SUBTOTAL COMPONENTE 5: -         1.000,0          50,0          -            1.050,0         

     TOTAL GENERAL 1.704,3  28.678,7        6.112,6     1.519,7     38.015,3       
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3. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
ü PRESUPUESTO PARA GASTOS DEL GESTOR 
 

El presupuesto definitivo asignado para gastos del Gestor - Vigencia 2019 es de $ 
4.480,56Millones, de los cuales al corte del 31 de agosto del 2019 se han ejecutado $3.457,79 
millones (71%), ver cuadro. 
 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO  DE FUNCIONAMIENTO  

CORTE AL: 30/06/2019 

(NO INCLUYE DISPONIBILIDAD FINAL) 

    

EXPRESADO EN MM 

TIPO DE GASTO 
PRESUPUESTO 

MODIFICADO 
EJECUCION % 

GASTOS DE PERSONAL 3.605,62 2.529,19 70% 

GASTOS GENERALES 1.176,56 836,80 71% 

TRANSFERENCIAS 18,990711 12,41 65% 

CUENTAS POR PAGAR 2017 79,39 79,39 100% 

TOTAL  4.880,56 3.457,79 71% 

 
FUENTE: Presupuesto ï Área Financiera ï Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 
 

 
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ï CDR 

 
Acorde con la información suministrada por el Consorcio Fiduciario FIA, desde octubre de 
2010 hasta el 29 de Febrero del 2020 se han recaudado recursos de SGP del Departamento 
(Sector Agua y Saneamiento), Nación (Audiencias Públicas) y Recursos Propios del 
Departamento, por un valor total de $ 230.379  Millones, tal como se aprecia en el siguiente 
cuadro. 
 
Los rendimientos financieros generados durante el periodo ascienden a $20.008 Millones y 
los CDR expedidos totalizan $ 245.701 Millones, con lo cual a la fecha de corte de este informe 
se dispone de $ 4.687 Millones. 
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EJECUCIÓN CDRs DE LA VIGENCIA 2019 

 
A la fecha de corte del presente informe (29 de febrero de 2020)), del PAEI 2019 modificado, 
se ha expedido CDRs por valor total de $39.167  millones, es decir, 95% del total proyectado. 
 

 
  
 
AVANCE PAEI 2019 
 

3.1. COMPONENTE I: ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
ü Asistencia y acompañamiento a municipios para la certificación art. 4ª ley 1176 

del 2007 
 
Vallecaucana S.A E.S.P. dentro de sus funciones, realiza asistencia técnica y 
acompañamiento a los municipios para la certificación que expide la Superintendencia de 
Servicios Públicos en materia de Saneamiento Básico y agua Potable para cada uno de los 
municipios del Valle del Cauca.  
 
Los funcionarios de Vallecaucana no solo prestan asistencia técnica a los municipios, sino 
también a las pequeñas empresas prestadoras de servicios públicos con el fin de que estas 

FUENTE  RECAUDADO AL 29/02/2020  RENDIMIENTOS AL 29/02/2020  CDR EXPEDIDOS AL 29/02/2020  DISPONIBILIDAD AL 29/02/2020 

SGP 171,319,714,073.39$                 16,344,597,226.05$                   183,405,297,869.75$                 4,259,013,429.69$                      

Recursos Nación 18,633,995,734.00$                   2,159,903,972.45$                      20,713,673,247.53$                   80,226,458.92$                            

Regalías -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

Otros Recursos 40,425,671,368.00$                   1,504,303,441.90$                      41,582,172,727.85$                   347,802,082.05$                         

TOTAL 230,379,381,175.39$                 20,008,804,640.40$                   245,701,143,845.13$                 4,687,041,970.66$                      

DISPONIBILIDAD FEBRERO 29 DE 2020

No. COMPONENTE

PROYECTA

DO PAEI 27 

NOV 2019

CDR 

EXPEDIDOS 

DURANTE 

LA 

VIGENCIA

CONTRATADO

% 

EJECUCION 

PAEI

1 ASEGURAMIENTO ( SIN COMPONENTE GESTOR) 6,019        5,975         3,592               99%

1 GESTOR 4,850        4,850         4,850               100%

2 INFRAESTRUCTURA 29,139      27,091        26,757              92.97%

3 AMBIENTAL 600           600            549                  100%

4 RIESGO SECTORIAL 100           100            80                    100%

5 RESIDUOS SOLIDOS 550           550            500                  100%

TOTALES 41,258.4    39,167         36,328                 95%

CIFRAS POR COMPONENTE PAEI 2019
CORTE 28 FEBRERO DE 2020
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se fortalezcan en la prestación de los servicios, últimamente se ha hecho énfasis en el 
fortalecimiento de los acueductos rurales a través del plan de aseguramiento 2017 y 2018. 
 
El Grupo de aseguramiento de Vallecaucana de aguas conformado por siete profesionales de 
diversas áreas académicas, se encarga de velar por la asistencia técnica a cada uno de los 
Municipios del Valle del Cauca, con el fin de que estos sean certificados en SGP-APSB y 
puedan administrar de manera autónoma sus recursos. Teniendo en cuenta que existen 3 
municipios descertificados ï Vigencia 2017, a saber: El Cerrito, Andalucía y Alcalá, 
Vallecaucana de Aguas enfocó sus esfuerzos en el 2019 a recertificar estos municipios y a 
mantener la certificación de los demás. A la fecha de corte de este informe satisfactoriamente 
podemos afirmar que los municipios mencionados fueron recertificados. 
 
 
 
ü Promoción y fortalecimiento de la gestión empresarial para el aseguramiento 

dee la prestación de los servicios  
 
En el marco del Plan de Aseguramiento de Acueductos Rurales 2018, Vallecaucana de Aguas 

logró priorizar y asesorar 20 acueductos en 11 municipios. La asesoría se dirigió a socializar 

e instruir a los municipios y prestadores de servicios en el cumplimiento de la normatividad 

establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico ï CRA y 

demás entes de control y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios. 

Para el 2019, se definió como meta fortalecer a por lo menos 20 acueductos rurales de 10 
municipios (Ver cuadros siguientes). Para alcanzar este propósito Vallecaucana de Aguas 
contrató los profesionales, bienes y servicios necesarios. 
 

PALMIRA 

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO 
LA QUISQUINA 

CERRITO 

ASOCIACION COMUNITARIA DE 
USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DEL CORREGIMIENTO DEL PLACER 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
RURAL COMUNITARIO DEL 
CORREGIMIENTO DE POTRERILLO 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO TENERIFE  

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL TAURETE - TABLONES 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y/O 
ASEO DEL CORREGIMIENTO DEL 
POMO VEREDA EL ROSARIO 

ASOCIACION COMUNITARIO Y 
ADMINISTRATIVA DEL CORREGIMIENTO DE 
TENJO 

SAN PEDRO 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
CORREGIMIENTO SAN JOSE 

JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO 
COMUNITARIO PARTE BAJA DE TENJO  

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
CORREGIMIENTO LOS CHANCOS 

FLORIDA 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO 
PEDREGAL GUACARÍ 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL RURAL SANTA 
ROSA DE TAPIAS 

JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUALLANITO ACUEDUCTO CHAFALOTE LA JULIA 

YOTOCO 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
RURAL CORREGIMIENTO MEDIA CANOA 

BUENAVENTURA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
CORREGIMIENTO ZARAGOSA 
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PRADERA 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
RURAL DEL CORREGIMIENTO EL RECREO 

TULUÁ 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL DEL 
CORREGIMIENTO TRES ESQUINAS 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
RURAL DEL CORREGIMIENTO POTRERITO 

ROLDANILLO 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO "ASODISRIEGO" 
DEL CORREGIMIENTO DE CAJAMARCA 

 
 
El Plan de Aseguramiento 2019 denominado "El Agua esta en Vos" tiene como objetivo 
fundamental mejorar los indices de la calidad de vida de los habitantes en la zona rural a 
traves de una efectiva prestavion del servicio publico de agua potable, siendo posible alcanzar 
este objetivo de la efectividad a traves del fortalecimiento en las debilidades encontradas en 
cada uno de los acueductos rurales, y que se fortaleceran a traves de los grupos 
multidisiplinarios conformados por el personal contratista del grupo de aseguramiento de 
vallecaucana de aguas. En la actualidad el proyecto fue presentado ante el MVCT en donde 
se adelantaron los primeros requerimientos por parte del ministerio, en aras de buscar la 
aprobacion del mismo con el fin de iniciar su ejecucion en el mes de junio hasta noviembre de 
2019.  
  
Una vez notificadas cada una de las alcaldías de los municipios seleccionados para la 
ejecuci·n del plan de fortalecimiento institucional 2019 ñEl Agua Esta en Vosò se llev· a cabo 
la estructuración de la base de datos de cada uno de los acueductos rurales en aras de 
obtener información precisa de quienes ejercen el rol de administradores en cada uno de estas 
asociaciones de acueductos comunitarios.  
 
Así las cosas, posteriormente se procede a notificar a cada uno de los 20 acueductos rurales 
de la puesta en marcha del plan de fortalecimiento institucional 2019 ñEl Agua Esta en Vosò y 
se lleva a cabo la conformación de los cinco (5) grupos multidisciplinarios así como la 
asignación de cuatro (4) acueductos rurales por grupo, teniendo en cuenta factores de 
distancia y desplazamiento a cada sector para hacer un reparto equitativo.  
 
A su vez, se llevó a cabo la elaboración de las presentaciones institucionales con las que se 
abordan cada uno de los aspectos a intervenir, tales como: aspecto legal, administrativo, 
comercial, financiero y técnico operativo.  
 
En la actualidad el plan de fortalecimiento institucional 2019 ñEl Agua Esta en Vosò se 
encuentra en proceso de ejecución, en donde inicialmente se abordan aspectos tan 
importantes como la elaboración del catastro de suscriptores y la implementación de la 
metodología que proponemos frente a la elaboración y asignación de número de suscriptores. 
Adicional a ello, cada uno de los profesionales jurídicos en cada grupo se encuentra 
adelantando la socialización de este aspecto y contribuyendo a los acueductos rurales con la 
renovación de sus estatutos, implementación de un contrato de condiciones uniformes de 
acueducto, obtener la personería jurídica ante cámara de comercio en sus respectivos 
municipios, la conformación de la oficina de PQR que exige el régimen de servicios públicos 
a estos prestadores. 
 
A todas las actividades descritas se están realizando sus respectivos reportes de avance y 
ejecución a través de la matriz de seguimiento y control.  
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ü Diagnóstico de infraestructura rural y saneamiento, y apoyo a Planes de Gestión 

para pequeños operadores - SIASAR 
 
Durante el 2019 se busca levantar información de diagnóstico de por lo menos 200 acueductos 
rurales en diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca,y adelantar la formulación 
de 20 Planes de Gestión en el marco de la plataforma SIASAR. 
 
Se dió inicio al trámite de contratación de los profesionales, bienes y servicios necesarios para 
alcanzar las metas planteadas. 
 
A la fecha de este informe se han realizado las siguientes actividades:  
 
× 185 visitas a acueductos rurales donde se han aplicado los tres formularios. 
× Digitación de 88 formularios diligenciados 
× Formulación de 14 planes de gestión para 14 comunidades. 

 
ü Plan de Gestión Social ï Cultura del Agua 

 
Para la vigencia 2019 se tiene previsto implementar el Plan de Gestión Social ï programa 
Cultura del Agua en al menos 10 municipios y 20 instituciones educativas de los mismos 
municipios. De otra parte, en Convenio con el SENA se tiene como meta capacitar y certificar 
en competencias laborales a 150 operarios y fontaneros de acueductos rurales. A la dfecha 
de corte de este informe de seguimiento no se ha expedido el CDR correspondiente. 
 
Es pertinente anotar que con recursos de la Vigencia 2018 se firmó el Contrato No. 
2000.13.02.213-2018 cuyo objeto es la ñImplementación de la línea de capacitación del 

programa cultura del agua en las zonas rurales y urbanas de los municipios del departamento 
del Valle del Cauca.ò 
 
Contratista:FUNDACION HUELLA PATRIA. 

Fecha acta de inicio:Enero 14 de 2019 
Valor: $285.000.000 
Tiempo del Contrato: Seis meses 
Fecha de terminación:Julio 14 de 2019. 

 
Población objeto del programa:  
 

MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

BUENAVENTURA San Rafael, José Ramón 
Bejarano 

101 

BUGALAGRANDE Ceilán, Mariano Gonzalez 100 

CALIMA DARIEN Gimnasio del Calima, Simón 
Bolívar 

111 

DAGUA Guillermo Valencia, Cristobal 
Colón 

109 
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CERRITO Santa Elena, Eduardo Borreros 
Cuadros 

 

 
CAPACITACIÓN CUIDADO DEL AGUA EN COMUNIDADES 

MUNICIPIO 
NUMERO DE 

FAMILIAS UBICACIÓN 
N° HABITANTES 

EN EL HOGAR 

BUENAVENTURA 20 URBANA 87 

DAGUA  10 URBANA 30 

EL CERRITO 28 RURAL 100 

BUGALAGRANDE 33 URBANA 110 

CALIMA - DARIÉN 20 URBANA 50 

    

 
A agosto de 2019 este contrato fue terminado y liquidado. 
 
Para la vigencia 2019, se firmó el Contrato No. 2000.13.02.279-2019 cuyo objeto es la 
ñIMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA CULTURA DEL 
AGUA EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
 
Contratista:FUNDACION HUELLA PATRIA. 

Fecha acta de inicio:Septiembre 20 de 2019 
Valor: $300.000.000 
Tiempo del Contrato: Seis meses 
Fecha de terminación:Marzo 20 de 2020 
 
A 29 de Febrero de 2020 se habían desarrollado las siguientes actividades: 
 
El objetivo del proyecto es: promover conocimientos sobre el manejo y uso adecuados del 
agua mediante la implementación del  programa cultura del agua en la zona rural y urbana de 
los municipios de la Cumbre, Pradera y Vijes. 

Talleres comunitarios con los LÍDERES, el contratista realiza un taller cada semana con 

diferentes temáticas el ultimo talleres es una salida de campo a una planta de tratamiento de 

agua de su municipio.  

MUNICIPIO ACTIVIDAD FECHA 

La Cumbre Taller con comunidades- Dirección: Calle 1 # 2 - 
32 Barrio la Estación- Recopilación jornada 1, 2 y 
3 

5 de febrero 
12 de febrero 
19 de febrero 
26 de febrero 

Palmira Taller con comunidades- Centro Cultural 
Guillermo Barney Materon - Cra 29 # 30 - 40 

06 de Febrero 
13 de Febrero 
20 de Febrero 
27 de Febrero 

Pradera Taller con comunidades- Corregimiento Lomitas 19 de febrero 

Vijes Taller con comunidades- Caimital 22 de febrero 
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¶ Registro Fotográfico, taller en Palmira 

 

 
 
ü Asistencia Técnica a Proyectos 

 
Ante la solicitud de las administraciones municipales relacionada con la necesidad de 
asistencia técnica y capacitación en la formulación de proyectos de agua y saneamiento, se 
brinda apoyo técnico y acompañamiento en la formulación y gestión ante el Mecanismo de 
Viabilización pertienentede ocho (8) Estudios y Diseños para los municipios El Aguila, 
Ginebra, Vijes, El Dovio, Caicedonia, Ulloa, Andalucia y Pradera  los cuales se presentan en 
la Tabla. 
 

TABLA: APOYO A PROYECTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL 

SUBCOMPONENTE MUNICIPIO 
CGTO 

Y/O 
VEREDA 

PROYECTO 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

VIJES 
SANTA 

ANA 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP VEREDA 
SANTA ANA MUNICIPIO DE VIJES 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

EL DOVIO 
CASCO 

URBANO 
CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO EMISOR FINAL 
A PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL DOVIO 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

CAICEDONIA SAMARIA PTAP PARA LA VEREDA DE SAMARIA 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

ULLOA 
ZONA 

RURAL 
ACUEDUCTO INTERVEREDAL PTAP VEREDAS 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

ANDALUCIA 
CAMPO 
ALEGRE 

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO 
DE CAMPO ALEGRE ï FASE 2 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

PRADERA 
LA 

GRANJA 
ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA GRANJA 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

EL AGUILA 
EL 

CEDRAL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA EL CEDRAL EN EL 
MUNICIPIO DE EL AGUILA 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

GINEBRA 
COSTA 
RICA. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
BARRIO COMUNITARIO LAS ORQUIDEAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE COSTA RICA EN EL MUNICIPIO DE 
GINEBRA. 

 
El proyecto correspondiente al Municipio de Andalucia cuenta con concepto técnico 
favorable por parte del Mecanismo Departamental de Viabilización. 
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ü Supervisión a proyectos y obras 
 
Atendiendo lo definido en el Decreto Único Reglamentario No. 1077 de 2015 ï Título 3, y el 
reglamento del Comité Directivo, Vallecaucana de Aguas debe ejercer, entre otras, la 
siguiente funci·n: ñVerificar el cumplimiento de los avances previstos en el Plan General y el 
Plan Anual Estratégico y de Inversiones, en lo relacionado con el componente de inversiones 
en infraestructura del PAEI (Obras y Diseños), y los componentes de aseguramiento de la 
prestación de los servicios, ambiental, gestión del riesgo sectorial, y residuos s·lidosò.  
 
En este sentido, los estudios y diseños actualmente en formulación y las obras que se 
encuentran en ejecución, contarán con su respectiva interventoría, la cual a su vez es 
supervisada por el área técnica. Para realizar esta labor de supervisión se contará con el 
apoyo de un grupo de profesionales expertos en las temáticas requeridas. 
 

 
ü Mecanismo departamental para la evaluación y viabilización de proyectos del 

sector de agua y saneamiento básico 

 
A la fecha de corte de este informe se tienen radicados en Ventanilla Departamental, 17 por 
valor de $164.633 millones, ver tabla. 
 

TABLA: PROYECTOS RADICADOS EN VENTANILLA DEPARTAMENTAL ï FEBRERO 29 DE 
2020 

 
 

N° NOMBRE DEL PROYECTO VALOR 

1 
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
URBANIZACIÓN VILLA MARIANGEL, CORREGIMIENTO LA 
MARINA ï MUNICIPIO TULUA, VALLE DEL CAUCA. 

 $                1.047.614.835,00  

2 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA CORREGIMIENTO LA MARINA, VEREDA EL CHUZO, 
MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA 

 $                   294.144.680,00  

3 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA CORREGIMIENTO LA MARINA ï VEREDA EL BRASIL 
, MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA 

 $                   289.861.851,00  

4 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA GUADUALITO MUNICIPIO DEL CAIRO 

 $                   410.105.973,00  

5 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SAN GERARDO BAJO MUNICIPIO DEL 
CAICEDONIA 

 $                   676.521.573,00  
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6 
CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO GUATEMALA 
MUNICIPIO EL DOVIO 

 $                   719.298.953,00  

7 
CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO LA DORADA 
MUNICIPIO EL DOVIO 

 $                   498.556.478,00  

8 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA DE LA VEREDA CHAMBUSCADO, MUNICIPIO DE 
TULUA 

 $                   945.184.141,00  

9 

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
CORREGIMIENTO JIGUALES Y VEREDA EL REMOLINO, LA 
PRIMAVERA, LA CECILIA Y LA UNIÓN MUNICIPIO DE 
CALIMA EL DARIEN VALLE DEL CAUCA 

 $              11.472.725.909,00  

10 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO CORREGIMIENTO DE LA URIBE, MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA 

 $                1.296.000.828,00  

11 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS PARA LA VEREDA ALTA FLORIDA MUNICIPIO DE 
CALIMA DARIEN ï VALLE DEL CAUCA 

 $                1.094.574.339,00  

12 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN 
ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO 
CACHIMBAL 

 $                1.063.956.843,00  

13 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO CORREGIMIENTO PAILA ARRIBA, MUNICIPIO 
DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA 

 $                1.040.871.473,00  

14 

DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE 
ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PTAR LA TORRE Y PTAR 
LA ACEQUIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA 

 $            113.479.978.760,00  

15 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA CORREGIMIENTO DE COSTA RICA Y LA SELVA, 
MUNICIPIO DE GINEBRA 

 $                5.738.128.254,00  

16 
OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE 1 DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL CASCO URANO - CANDELARIA. 

$                1.620.000.000,00  

17 
CONSTRUCCIÒN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA DE VENECIA - DISTRITO DE BUENAVENTURA. 

$               22.945.737.336,00 
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4. COMPONENTE  II:   INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
 
SUBCOMPONENTE: OBRAS 
 
ü Obras PAP-PDA en ejecución 

 

Para mejorar las condiciones de alcantarillado y acueducto se encuentran contratadas y en 
ejecución veinticuatro (24) obras en los municipios de Yotoco, Guacarí, La Cumbre, Yumbo, 
Vijes, Obando, El Cerrito, Trujillo, La Unión, Palmira, Obando, El Cerrito, Tuluá, Buenaventura, 
Trujillo, Restrepo, Argelia, Buga, Versalles y Calima Darien por valor total de $ 69.040 
millones. Estos proyectos permitirán beneficiar a aproximadamente 233.978 habitantes, Ver 
Tabla.  

 

 

Id Municipio Proyecto Valor total Población % avance 

1 Yotoco 
Construcción colectores de alcantarillado 
Cra 7 y Calle 6 con estructura de separación 
en el municipio de Yotoco 

$9.472.222.989 8.123 79% 

2 Tuluá 

Construcción planta de tratamiento de agua 
potable y optimización del tanque alto de 
almacenamiento del corregimiento de Tres 
Esquinas, municipio de Tuluá - Departamento 
de Valle del Cauca 

$1.035.940.697 4.029 100% 

3 Yumbo 

Construcción de infraestructura para mitigar 
el desabastecimiento de agua potable en la 
zona urbana y rural del municipio de Yumbo, 
zona nororiental - Fase 1. 

$8.215.116.755 29.318 74% 

4 La Cumbre 

Construcción y ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua del municipio de La 
Cumbre y las poblaciones cercanas de 
Arboleda, Cordobitas, Pavitas, Tunia y 
Montañitas - Fase 1. 

$7.843.355.000 12.046 60% 

5 Obando 
Construcción para la optimización del sistema 
de acueducto y PTAP interveredal de San 
Isidro - El Chuzo, municipio de Obando 

$1.073.416.354 586 99% 

6 Buenaventura 

Fase 1, construcción de redes de acueductos 
para los centros poblados de San Cipriano, 
Córdoba, Citronela y La Gloria, Distrito de 
Buenaventura, Departamento del Valle del 
Cauca 

$2.207.184.047 5.474 71% 

7 Yotoco 
Optimización del sistema de acueducto para 
el corregimiento de Mediacanoa - municipio 
de Yotoco 

$1.388.538.284 2.168 100% 

8 El cerrito 
Optimización del sistema de acueducto del 
corregimiento de Tenerife - municipio de El 
Cerrito 

$1.435.325.436 704 98% 

9 Trujillo 
Optimización del sistema de acueducto del 
corregimiento de Robledo - municipio de 
Trujillo 

$1.546.807.444 1063 48% 
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Id Municipio Proyecto Valor total Población % avance 

10 Vijes 
Construcción pozo de agua subterránea y 
sistema de bombeo para el abastecimiento 
del casco urbano ï Fase 1 

$ 2.129.113.398 14.898 100% 

11 La Unión 
Optimización del sistema de acueducto de la 
vereda pájaro de oro, en el corregimiento de 
la despensa en el municipio de la Unión 

$ 488744862 847 90% 

12 Restrepo 

Sistema de tratamiento de aguas residuales 

del barrio la Independencia municipio de 

Restrepo-Valle 
$ 477.276.597 500 

 
2% 

13 Argelia 

Construcción para la optimización del sistema 

de acueducto interveredal y Ptap de los 

corregimientos San Roque, Raizal y La 

Aurora en el municipio de Argelia. 

$ 2.983.043.388 786 

 
 

60% 

14 Buga 
Construcción del sistema de acueducto del 
corregimiento de Alaska, municipio de Buga 

$ 549.307.160 577 
 

15% 

15 Buga 

Colectores, Interceptores y Emisores Finales 
para los centros poblados de Quebrada seca, 
Manantial y la Zona de Expansión Sur en el 
Municipio de Guadalajara de Buga 

$ 3.494.050.616 98.203 

 
76% 

16 Bolivar 

Construcción para la optimización de los 

sistemas de acueducto y PTAP del 

corregimiento Primavera de municipio de 

Bolivar, valle del cauca. 

$ 1.276.495.846 1.570 50% 

17 Tulua 

Construcción de la planta de tratamiento de 

agua potable - PTAP para el corregimiento de 

Nariño, municipio de tulua. 
1.026.327.435 4000 34% 

18 Buga 

Construccion sistema de tratamiento de agua 

potable Zanjon Hondo ï Buga. 584.878.606 1.870 2% 

19 Buenaventura 

Rehabilitación de tuberia de distribucción del 

sistema de acueducto del corregimiento de 

Zaragoza, etapa 1 - Distrito de Buenaventura 
625.528.094 1.406 91% 

20 Guacari 

Mejoramiento del sistema de alcantarillado y 

construcción de la PTAR del corregimiento de 

guabas municipio de guacarí 
12.336.260.254 3144 0% 

21 
Bolivar 

Construccion de la linea de conexion del 

acueducto de la ptap del corregimiento de 

Ricaurte al corregimiento de la Herradura , y 

redes de distribucion de agua de la herradura, 

municipio de Bolivar 

1.052.976.800 1169 0% 

22 Versalles 
Optimizacion del sistema de alcantarillado 

sanitario y construccion del alcantarillado 
3.150.681.485 5566 0% 
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Id Municipio Proyecto Valor total Población % avance 

pluvial fase 1 - del casco urbano del municipio 

de Versalles - valle del cauca 

23 Calima Darien 

Construcción de redes de acueducto y 

alcantarillado para las manzanas t, l, l´, u, u´ 

del barrio la ciudadela german mejía tascón 

calima darién- valle del cauca 

548.408.042 256 0% 

  Total $ 62.786.793.216 248.179  

 

 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES ALCANTARILLADO CRA. 7 Y CALLE 6 CON 
ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO. 
 
CONTRATO:          N° 200-13-05-006 
FECHA DE INICIO:                              JUNIO 19 DE 2014 
PLAZO INICIAL:                                         OCHO (08)  MESES 
VALOR INICIAL:                                         $ 6.321.652.309 
VALOR FINALÚLTIMA ADICION:      $ 10.371.959.078,90 
TOTAL ADICIONES EN TIEMPO:          DIECINUEVE (19)  MESESES 
FECHA DE TERMINACION:                    OCTUBRE DOCE (12) DE 2019 
CONTRATISTA:                                  CONSORCIO  YOTOCO 2014 
REPRESENTANTE LEGAL:               Fernando José Castro spaddaffora 
INTERVENTOR:                              HIDRO-OCCIDENTE S.A 
REPRESENTANTE LEGAL:          German Medina Scarpetta 
ESTADO ACTUAL:        En Ejecución 
PORCENTAJE DE EJECUCCIÓN:                  79% 
 
Se  da reinicio a las obras las cuales se encontraban suspendidas debido a la ola invernal, 
con las tareas de: cerramiento, bombeo, acondicionamiento del área perimetral utilizando tela 
verde, igualmente se descubren las tuberías instaladas entre la estructura de la EBAR y el 
Cabezal de descarga cobre el rio cauca, es importante resaltar que las tuberías y el área en 
general se encontraba totalmente colmatadas  con los lodos que se generan debido al alto 
nivel freático que se presenta en la zona. 
 
Durante todo este periodo se hace necesario  utilizar bombas eléctricas  y  Motor-Bombas  
diesel para poder abatir el nivel de las aguas subterráneas y  dar inicio debidamente a las 
labores de construcción de las obras programadas. Durante este periodo básicamente  se da 
reinicio a la excavación del área de la EBAR  y se coloca el material de reemplazo, para 
estabilizar la cimentación de la estructura. 
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CERRAMENTO  UTILIZANDO TELA VERDE  Y LIMPIEZA 
DE LOS POZO DE SUCION. 

ALISTAMIENTO Y CONFORMAIN DEL CARRETEABLE , 
ADYACENTES A LA EBAR 

  
EQUIPOS DE BOMBEO UTILIZADO PARA EL MANEJO 
DEL NIVEL FREATICO. 

EXCAVACION  PARA  CIMENTAR AREA DONDE SE 
CONSTRUYE LA EBAR. 

 
OBRA: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
OPTIMIZACIÓN DEL TANQUE ALTO DE ALMACENAMIENTO DEL CORREGIMIENTO DE 
TRES ESQUINAS, MUNICIPIO DE TULUÁ - DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 
 
CONTRATO:                                      N°. 2000-13-05-008-2017 
CONTRATISTA:                                  U.T. TRESESQUINAS 
FECHA DE INICIO:                              Enero 22 de 2018 
PLAZO INICIAL:                                   Doce  (15) Meses 
VALOR INICIAL:                                 $1.035.940.697 
ADICION EN VALOR:                           $ 410.000.152 
VALOR FINAL:                                      $1.445.940.849 
ADICION EN TIEMPO:                          Cuatro (04) Meses 
FCHA DE TERMINACION:                    Octubre 19 de 2019 
REPRESENTANTE LEGAL:             Gustavo Adolfo Lozano 
INTERVENTOR:                                 Unión Temporal AGUAS VALLE 2018. 
REPRESENTANTE LEGAL:               Sandra Milena Duque Muñoz 
ESTADO ACTUAL:    Ejecución  
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PORCENTAJE DE EJECUCCIÓN:  100 % 
 
Las actividades de obra fueron terminadas en su totalidad el dia 19 de Diciembre de 2019, 
esta pendiente la liquidación del contrato de obra y su entrega al municipio de Tulua. 
 
 
 
 
 

  
TERMINADO SU REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO. 
 

ESSTRUCTURAS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO, E INICIO DE LAS 
INSTALACIONES HIDRAULICAS. 

 
OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPÍO DE YUMBO, ZONA NORORIENTAL - FASE 1 
 
CONTRATO DE OBRA N°:     2000.13.05.009-2017 
CONTRATISTA:      CONSORCIO AGUAS DEL VALLE 
VALOR OBRA:     $ 8.215.116.755 
FECHA DE FINALIZACION:    20 DE MAYO 2020  
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:  2000.13.04.005-2017 
CONTRATISTA: CONSORCIO INTEVENTORIA PTAP YUMBO   

2017 
VALOR INTERVENTORIA:    $ 660.478.560 
VALOR ADICIONAL N°1 INTERVENTORIA: $ 317.148.194  
VALOR TOTAL INTERVENTORIA N° 1:  $ 977.626.754 
FECHA DE FINALIZACION:    23 DE JUNIO 2020  
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VALOR DE OBRA INCLUYENDO INTERVENTORIA: $ 9.192.743.509 

PORCENTAJE DE AVANCE:    74.18 % 

 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 
DE 2020:  
 
A la fecha la obra presenta un avance físico del 74.18 %  
Se continúa trabajando en la instalación de los distintos componentes de la planta de 

potabilización de agua (PTAP), como es el caso de los dos clarificadores(pintura). se espera 

que durante el mes de marzo esté completamente instalada la planta. 

Igualmente se adelantaron la instalación del cableado del sistema eléctrico, resta por ejecutar 

el cableado interno de las casetas, se continuo con la instalación de la mampostería, al igual 

que la fundición de las vigas de amarre de la caseta de impulsión y colocación de las cubiertas, 

la reparación de acabados caseta de operaciones, excavación, instalación de tubería, relleno, 

fundición de cajas y colocación de tapas del sistema eléctrico, a la fundición de muros de 

lechos de secado, sector N°. 1 y N°. 2, quedando pendiente el acabado final externo de estos 

muros, instalación de estructura metálica de cubierta de los lechos de secado sector N°. 1.; y 

a la llegada a la obra de las bombas de los sistemas de pozo e impulsión. 

Llegan a la obra los transformadores de alta y baja tensión;   

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

 
  

       
 

              

FOTOGRAFIA N° 01 
DESCRIPCION: Comité técnico de obra 

FOTOGRAFIA N°. 02 
DESCRIPCION: Se observa la adecuación de la 
vía de acceso a la PTAP. 
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FOTOGRAFIA N°. 03 
DESCRIPCION: Se Observan los trabajos que se 
adelantan en los dos (2) clarificadores                                                              

FOTOGRAFIA N°. 04 

DESCRIPCION: Trabajos de mampostería y 
amarre de hierro para la viga de amarre de  las 
casetas 

 

 
OBRA: REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ZARAGOZA, DISTRITO DE BUENAVENTURA, 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
 
CONTRATO DE OBRA N°:    2000.13.05.005-2019 
CONTRATISTA:     CONSORCIO ZARAGOZA 
VALOR OBRA:    $ 620.893.069 
VALOR TOTAL OBRA:   $ 620.893.069 
FECHA DE FINALIZACION:   05 DE ABRIL  2020  
 
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:      2000.13.12.002-2019 
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGUAS DEL VALLE 2019 
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA:   $ 50.042.248 
VALOR INTERVENTORIA+ADICIONAL:  $.50.042.248 
FECHA DE FINALIZACION:              05 DE MAYO 2020  
 
VALOR DE OBRA INCLUYENDO INTERVENTORIA: $ 675.939.565 

PORCENTAJE DE AVANCE: 91.00 % 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 
DE 2020:  
 

El contratista a la fecha de emisión de este informe, realizo la instalación de la tubería 

PE PN 10 D= 75 mm y D=50 mm,  que a la fecha le hacen falta realizar algunas 

domiciliares, algunas termofusiones, conexión al tanque elevado del colegio, algunas 
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adecuaciones en la conducción de la vereda el Oso, El 19 de febrero se realizó reunión 

con el comité de veeduría, en el cual se les explico el avance de la obra, se responde 

inquietudes de la comunidad, Se le explica que deben realizar las gestiones con la 

gobernadora para la fase III del proyecto. El 26 de febrero se realizó reunión a la cual 

asistieron el comité de veeduría, Contratista, Interventoría, supervisor, funcionarios de 

la SAAB y comunidad, Se realizo una contextualización del proyecto, (etapas y 

alcance),procedimiento de entrega del proyecto, entre otros. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA N° 01 
DESCRIPCION: Se observa reunión comité técnico 
de obra 

FOTOGRAFIA N° 02 
DESCRIPCION: Se observa reunión comité técnico 
de obra  

 

 
 

 

 

FOTOGRAFIA N° 03 
DESCRIPCION: Se observa la instalación de 

acometidas 

FOTOGRAFIA N° 04 
DESCRIPCION: Revisión trabajos ejecutados  
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OBRA: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE Y LAS POBLACIONES CERCANAS DE 
ARBOLEDA, CORDOBITAS, PAVITAS, TUNIA Y MONTAÑITAS - FASE 1. 
 
CONTRATO DE OBRA N°:    2000.13.05.001-2017 
CONTRATISTA:     CONSORCIO AGUAS DEL VALLE 
VALOR OBRA:    $ 7.843.355.000 
ADICIONAL N°1    $ 1.795.414.615 
VALOR TOTAL OBRA+ ADICIONAL: $ 9.638.769.615 
FECHA DE SUSPENSION:   18-12-2019 
FECHA DE FINALIZACION:   21 DE FEBRERO  2020  
 
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:      2000.13.04.005-2017 
CONTRATISTA: CONSORCIO INTEVENTORIA PTAP YUMBO 

2017 
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA:   $ 625.464.000 
VALOR ADICIONAL N°1:                           $ 166.790.400 
VALOR INTERVENTORIA+ADICIONAL:  $. 792.254.400 
FECHA DE SUSPENSION:   18-12-2019 
FECHA DE FINALIZACION:              18 DE MARZO 2020  
 
VALOR DE OBRA INCLUYENDO INTERVENTORIA: $ 10.431.024.015 

PORCENTAJE DE AVANCE: 60 % 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 
DE 2020:  
 
La obra en el periodo correspondiente al mes de enero-febrero del 2020, se encontraba 
suspendida debido a que se están adelantando unos trámites relacionados con las 
servidumbres, en el frente de obra N° 1 Bocatoma, desarenador y caseta de impulsión. 
contempla tres (3) frentes de obra a saber: 
 

¶ FRENTE N° 1: Bocatoma, desarenador y estación de bombeo 

¶ FRENTE N°2:  Línea de impulsión 

¶ FRENTE N°3:  PTAP 
 
 
FRENTE N° 1: Bocatoma, desarenador y estación de bombeo 
 
No se ha podido iniciar este frente de obra debido a que no se han superado los 
inconvenientes de cambio de trazado de la tubería de aducción, reubicación de la bocatoma 
y estación de bombeo, el contratista de obra inicia el alistamiento para acometer los trabajos 
en este frente. 
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FRENTE N°2: Línea de impulsión 
 
La instalación de la línea de impulsión antes de la suspensión se encontraba en proceso de 
instalada de la tubería, instalación de las válvulas ventosas y purga, construcción de anclajes 
al igual que la construcción de cajas para válvulas. 
FRENTE N°3: PTAP 
 
En cuanto a este frente de obra a la fecha, se encuentra en proceso de construcción de la 
canaleta Parshall, el Floculador, sedimentador, al igual que los lechos de secado, se 
encuentran construidos, en proceso constructivo el tanque Espesador de lodos, tanque de 
contacto de cloro, construido . 
 
Durante la suspensión se visito l bodega donde se encuentran las motobombas del proyecto 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA N° 01 
DESCRIPCION: Se observan la visita a la bodega 

donde se encuentran las dos motobombas, después 
de llegar al país. 

FOTOGRAFIA N° 02 
DESCRIPCION: Se observan las bombas del 

proyecto 

              
FOTOGRAFIA N° 03 FOTOGRAFIA N° 04 
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DESCRIPCION: Se observa la señalización de las 

excavaciones al interior de la PTAP. 
DESCRIPCION: Se observa la implementación 

de los protocolos de bioseguridad , punto de 
control 

OBRA: ñMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIčN DE 

LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE GUABAS MUNICIPIO DE GUACARĉò  

 
CONTRATO DE OBRA N°:    2000.13.05.006-2019 
CONTRATISTA:     MEDIDAS ELÉCTRICAS INGENIERÍA S.A.S 
VALOR OBRA:    $ 12.311.600.711 
VALOR TOTAL OBRA   $ 12.311.600.711 
FECHA DE FINALIZACION:   05 DE MARZO 2021  
 
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:      2000.13.12.003-2019 
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA AB2C 
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA:   $ 944.504.350 
VALOR INTERVENTORIA:             $.944.504.350 
FECHA DE FINALIZACION:              05 DE ABRIL 2021 

 
VALOR DE OBRA INCLUYENDO INTERVENTORIA: $ 13.256.105.061 

PORCENTAJE DE AVANCE: 0.00 % 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 
DE 2020:  

 

Los días 7 y 20 de febrero se realizó comité técnico de obra, convocado por la 
interventoría, dicho se realizó en las instalaciones físicas de Vallecaucana de Aguas 
S.A E.S.P, a dicho comité asistió personal de la interventoría, contratista, supervisión 
y el gerente y director técnico de Vallecaucana de Aguas.  

El 5 de febrero se realizó visita al corregimiento de Guabas, con personal de 
interventoría, contratista y supervisión. 

El 07 de febrero se realizó recorrido en el corregimiento de Guabas, con el alcalde y 
su grupo de trabajo, interventoría, contratista y supervisión al sitio donde se construirá 
la PTAR.                                                                                                                                                                                                          
El 8 de febrero se realizó la presentación del personal del contratista,intrventoria, 
supervisión y el proyecto a la comunidad del corregimiento de Guabas, a dicha 
socialización asistió además de la comunidad, la administración de Guacari en cabeza 
de su alcalde, personal de Vallecaucana de Aguas en cabeza del gerente, contratista, 
interventoría, concejales, grupos organizados entre otros.                                                                                                                                                                                                                  
Los días 7 y 20 de febrero se realizaron los comités técnicos de obra, convocados por 
la interventoría, en las instalaciones físicas de Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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FOTOGRAFIA N° 01 
DESCRIPCION: Se observa la reunión de comité 
técnico de obra 

FOTOGRAFIA N° 02 
DESCRIPCION: Reunión alcaldía de Guacari, 
tema servidumbres 

 

 
             

 

 

FOTOGRAFIA N° 03 
DESCRIPCION: Socialización del proyecto a la 

comunidad de Guabas 

FOTOGRAFIA N° 04 
DESCRIPCION: Socialización del proyecto a la 

comunidad de Guabas 

 

OBRA: ñCONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONEXION DEL ACUEDUCTO DE LA PTAP 
DEL CORREGIMIENTO DE RICAURTE AL CORREGIMIENTO DE LA HERRADURA, Y 
REDES DE TRIBUCION DE AGUA DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE BOLIVARò  
 
CONTRATO DE OBRA N°:    2000.13.05.006-2019 
CONTRATISTA:     MEDIDAS ELÉCTRICAS INGENIERÍA S.A.S 
VALOR OBRA:    $ 1.050.841.420 
VALOR TOTAL OBRA   $ 1.050.841.420 
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FECHA DE FINALIZACION:   05 DE MARZO 2021  
 
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:      2000.13.12.003-2019 
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA AB2C 
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA:   $ 84.226.850 
VALOR INTERVENTORIA:             $.84.226.850 
FECHA DE FINALIZACION:              05 DE ABRIL 2021 
 
VALOR DE OBRA INCLUYENDO INTERVENTORIA: $ 1.135.068.270 

PORCENTAJE DE AVANCE: 0.00 % 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 
DE 2020:  

 
Los días 2 y 7 de febrero se realizaron los comités técnicos de obra, en las instalaciones 
físicas de EVA. La interventoría solicito información a Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. 
relacionada con el proyecto, contrato, pólizas, acta de inicio entre otros 
El 05 de febrero se realizó reconocimiento del proyecto en el sitio, con personal de la 
administración municipal, concejales, contratista,intrventoria y supervisión el 
acompañamiento del personal de ASERCOM. 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

         

 

 

 
FOTOGRAFIA N° 01 
DESCRIPCION: Se observa el comité de obra, en las 

instalaciones físicas de EVA 

FOTOGRAFIA N° 02 
DESCRIPCION: Se observa el comité de obra, 

en las instalaciones físicas de EVA  
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FOTOGRAFIA N° 03 
DESCRIPCION: Reunión con funcionarios de la 
administración municipal, contratista, interventoría, 
supervisión y comunidad de La Herradura  

FOTOGRAFIA N° 04 
DESCRIPCION: Reconocimiento del proyecto 
PTAP de Ricaurte  

 

OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
PTAP INTERVEREDAL DE SAN ISIDRO ï EL CHUZO DEL MUNICIPIO DE OBANDO 
 

Como actividad continua por parte de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. en el 
acompañamiento y supervisión a la interventoría (Unión Temporal Aguas Valle 2018), se 
continúan realizando las actividades de visitas técnicas y comités de obra, en el marco del 
contrato adjudicado al CONSORCIO PTAP SAN ISIDRO 2017, suscrito bajo el 
N°2000.13.05.010-2017 del día 28 de diciembre de 2017, cuya acta de inicio se firma el día 
22 de enero de 2018, con un plazo de 12 meses para su ejecución.  
 
Se firma prorroga por 90 días calendario mediante Otrosí N° 1, el día 21 de enero de 2019. 
 
Se firma prorroga por 30 días calendario mediante Otrosí N° 2, el día 12 de abril de 2019. 
 
Se firma suspensión por un periodo de dos meses, el día 14 de mayo de 2019; reiniciando 
actividades el día 13 de junio de 2019. 
 
Se firma prorroga por 30 días calendario, así como adición presupuestal por valor de Ciento 
Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos M/Cte 
($106.656.866), mediante Otrosí N° 3, el día 13 de junio de 2019. 
 
Acta de terminación firmada el 19 de julio de 2019 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 

¶ Continúan las actividades relacionadas con el recurso asignado para mayores cantidades 
y obras adicionales, La actividad continúa realizándose cumpliendo los parámetros de 
bioseguridad para este tipo de obras, pero a menor velocidad de lo planificado a causa 
de la pandemia de COVID 19 y la limitación de la movilidad intermunicipal y apertura de 



 

   
_____________________________________________________________________________________________________ 

   
Av. 2 Norte 47 C ς 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

negocios lo cual afecta conseguir materiales; esta dificultad se da pese al Decreto 531 de 
2020 numeral 18 que da vía libre para reiniciar ejecución de obras de infraestructura 
durante la cuarentena decretada por el gobierno nacional. 

 

¶ Persiste el problema de que la Junta de operación del acueducto aún no está constituida, 
pero se está capacitando un fontanero de la zona de San Isidro en la operación del 
sistema que actualmente es pago por el contratista.  Se reitera a la alcaldía la solicitud de 
apoyo en este tema, pues al menos se requieren dos, preferiblemente otro de la zona de 
El Chuzo. 

 

¶ Se realiza el recorrido por las estructuras con la alcaldesa y funcionarios de la alcaldía, el 
director técnico y el director jurídico de Vallecaucana, contratistas e interventoría, 
representantes comunidad, verificando avances en compromisos. 

  
 
AVANCE A LA FECHA: 99 % En proceso obras adicionales y mayores cantidades 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Reunión con contratista de obra, Gerente EVA, Director Jurídico, Interventoría 
Para seguimiento de avances 
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Recorrido por infraestructuras con alcaldia 

municipal - Bocatoma 

 
Recorrido por infraestructuras con alcaldia 

municipal - Desarenador 

 
Recorrido por infraestructuras con alcaldia 

municipal ï Filtro Grueso 

 
Recorrido por infraestructuras con alcaldia 

municipal ï Filtro lento 

 
Recorrido por infraestructuras con alcaldia 
municipal ï Tubería al tanque del Chuzo 

 
Reunión con comunidad 
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OBRA: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN ACUEDUCTO PARA LOS CENTROS 
POBLADOS DE CÓRDOBA, SAN CIPRIANO, CITRONELA Y LA GLORIA  -  FASE I. 
 
Contrato: No. 2000.13.05.007-2017 del 26 de diciembre de 2017, se firmó acta de inicio el día 
22 de enero de 2018, fecha de terminación del 22 de abril de 2019, con lo cual tiene un plazo 
de 15 meses para su ejecución, hasta la fecha sea prorrogado el tiempo en 10 meses para un 
total de 25 meses, con una suspensión de 1 mes desde el 20 de diciembre de 2019 hasta el 
21 de enero de 2020. Con un avance total de obra del 71%. 
 
El alcance del proyecto consiste en la construcción de las redes de acueducto para los centros 
poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria del Distrito de Buenaventura, con 
el fin de ampliar la cobertura del servicio de agua potable a las poblaciones mencionadas. A 
continuación se presenta las actividades principales para la ejecución de la obra en cada uno 
de los centros poblados: 
 
La Gloria 
 
Para este centro poblado las infraestructuras a construir son: 
 

¶ Optimización de la red de conducción en PEAD 90 mm en un total de 1.733 metros  

¶ La implementación de 2 macro medidores  y 2 hidrantes de 3ò. 

¶ Regulación de la red de distribución (válvulas de quiebre, purga y ventosas) 

¶ Instalación de 109 acometidas 
 
En esta localidad no se han ejecutado obras, debido a que la Sociedad de Acueducto y 
Alcantarillado de Buenaventura ï SAABS.AE.S.P y la empresa HidropacificoS.A. E.S.P 
manifiestan que las tuberías contempladas en el diseño ya se encuentran instaladas y 
construir las redes de acuerdo a los diseños conllevaría a un detrimento patrimonial al Distrito 
de Buenaventura. Se han solicitado en múltiples ocasiones los planos y los puntos de 
empalme de las redes existentes para completar o extender estas redes. 
 
El principal problema, asociado a la falta de agua potable, en el Centro Poblado de La Gloria 
es la falta de suministro por parte del operador, el cual solo suministra 2 horas de agua diaria 
al sector. Debido a estas circunstancias el taque existente no opera y la red nunca podrá ser 
balanceada. 
 
San Cipriano 
 
Para este centro poblado las infraestructuras a construir son:  
 

¶ Optimización de la red de conducción en PEAD 90 mm, en un total de 1714 metros. 

¶ La implementaci·n de 1 Macromedidor  y 2 Hidrantes de 3ò. 

¶ Regulación de la red de distribución ( válvulas de quiebre, purga y ventosas)  

¶ Instalación de 202 acometidas 
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La comunidad de San Cipriano al enterarse que solo se construirían 396 m lineales de tubería 
principal de los 1714 m lineales propuestos en di§metros mayores a 2ò, manifest· que no 
dejará realizar las obras hasta que se les garantice que la totalidad de las obras serán 
construidas, como consta en el acta levantada el día 19 de junio de 2018. A la fecha se ha 
instalado la totalidad de las tuberías y el 50% de las acometidas. 
 
 

  
  

Excavación para la instalación de tubería principal en 
el Centro Poblado de San Cipriano 

Instalación de acometidas en el Centro Poblado 
de San Cipriano 

 
Citronela 
 
Para este centro poblado las infraestructuras a construir son:  
 

¶ La extensión y reposición de redes existentes en PEAD 90 mm para un total de 3050 m 

¶ El suministro e instalación de 3 macromedidores y 5 hidrantes de 3ò. 

¶ Regulación de la red de distribución (válvulas de quiebre, purga y ventosas)  

¶ Instalación de 166 acometidas 
 
Actualmente se han instalado la totalidad de la tubería, y se terminaron la instalación de 
acometidas. Falta por instalar las válvulas, los hidrantes y el macromedidor. 
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Tubo instalado en Citronela Lleno de tubería para prueba hidráulica  

 
Córdoba 
 
Para este centro poblado las infraestructuras a construir son: 
 

¶ Optimización de la red de conducción en PEAD 90 mm (5.500 m)  y HD 3ò (575 m). 

¶ La implementaci·n de 1 macromedidor  y 1 hidrante de 3ò. 

¶ Regulación de la red de distribución (válvulas de quiebre, purga y ventosas) 

¶ Instalación de 327 acometidas 
 
En el Centro Poblado de Córdoba se han instalado hasta la fecha 5250 metros lineales de 
tuber²a de 3ò en PEAD, se han realizado 327 acometidas domiciliarias y se han pavimentado 
699 m2 en reposición de pavimento intervenido, de un total de 729 m2. Una de las grandes 
dificultades en la obra es la interferencia de la comunidad. Falta por instalar las válvulas, los 
hidrantes y el macromedidor. 
 

  
Instalación de acometidas Cordoba Instalación de tubería y relleno  
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Pavimentación Arreglos solicitados por la comunidad 

 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO DE TENERIFE EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO 
 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al CONSORCIO TENERIFE 2017 y se 
suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.006-2017 el día 28 de diciembre de 2017, se firmó 
acta de inicio el día 22 de enero de 2018, con un plazo de 12 meses para su ejecución.  
 
Se formaliza mediante Otrosí N° 1, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 90 
días calendario (3 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 22 de abril de 2019. 
 
Se formaliza mediante Otrosí N° 2, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 76 
días calendario (2.5 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 8 de julio de 2019. 
 
Se formaliza mediante Otrosí N° 3, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 90 
días calendario (3 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 7 de octubre de 2019. 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 

¶ Se realizan comunicaciones con el contratista a fin de que en concordancia con el Decreto 
531 de 2020 numeral 18, que da vía libre para reiniciar ejecución de obras de 
infraestructura durante la pandemia por COVID -19 se re inicien las actividades, estas 
continúan suspendidas por parte del contratista, argumentando dificultad en consecución 
de materiales. 

 
 
Porcentaje de avance general: 98%   No se presenta avance en este periodo 
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Floculadores Instalación de compuertas 

 

 

Lechos de secado Caseta de Bombeo 

  
Avance de obra PTAP 

 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO DE MEDIACANOA EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO. 
 

Como actividad continua por parte de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. en el 
acompañamiento y supervisión a la interventoría (Unión Temporal Aguas Valle 2018), se 
continua realizando las actividades de visitas técnicas y comités de obra realizados en el 
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corregimiento de Mediacanoa del municipio de Yotoco. Se realizan comités con la veeduría 
para chequear los avances en ajustes, posterior a los comités se realizan recorridos de obra 
para evidenciar físicamente estos avances en la obra e inconvenientes posibles que se 
puedan estar presentando. 
 
Se firma prorroga por 60 días calendario, así como adición presupuestal por valor de Ciento 
Noventa y Ocho Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Diecinueve Pesos M/Cte 
($198.492.019), mediante Otrosí N° 3, el día 13 de junio de 2019. 
 
Acta de Terminación con pendientes firmada el 12 de agosto de 2019. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
Se realizan comunicaciones con el contratista a fin de que en concordancia con el Decreto 
531 de 2020 numeral 18, que da vía libre para reiniciar ejecución de obras de infraestructura 
durante la pandemia por COVID 19, se realicen los ajustes a compuertas de filtros, acción 
realizada por contratista cumpliendo los parámetros de bioseguridad para este tipo de obras 
y con esto culminan compromisos de obra para recibo por parte de la alcaldía. 
 
Se inician procesos de revisión jurídica de las actas para entrega protocolaria de obra. 
 
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: 100% 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 

 

Ajuste de compuertas de filtros Ajuste de compuertas de filtros 

 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO DE ROBLEDO EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO 
 

CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003-2018 
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Objeto: 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE 
ROBLEDO, MUNICIPIO DE TRUJILLO 

Contratista: 
UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO TRUJILLO 
2018. 

Interventor UNION TEMPORAL AGUAS VALLE 2018 

Acta inicio :  Julio 6 de 2018 

Valor del contrato de obra  $ 1.546.801.444 

Otro si Nº al contrato de obra  $    230.938.351     

Valor Total Contrato de obra  $ 1.777.739.795 

Avance físico de la obra 48% 

Población beneficiada 1083 habitantes 

Fecha de terminación  13/04/2020 

El avance de la obra está representando principalmente en adecuaciones de la caseta de operación y 
la planta de tratamiento de agua potable. Así mismo, el contratista de obra avanza en la atención de 
observaciones emitidas por la interventoría sobre la estructura de captación, la red de conducción y el 
sistema de tratamiento.  
 
La interventoría, atendiendo solicitud del contratista, avala prórroga al contrato de obra por un término 
de 120 días, sustentada en motivos de fuerza mayor que incluyen condiciones climáticas adversas y 
el trámite ante el operador del servicio de energía eléctrica, para la aprobación del trazado de las redes 
eléctricas respectivas.  

  

Avance en caseta de operación  
Avance en acondicionamiento de la zona de 

entrada y perimetral a la PTAP 
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Avance en línea de aducción Comité tecnico de obra  

 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓN POZO DE AGUA SUBTERRANEA Y SISTEMA DE BOMBEO 
PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CASCO URBANO - MUNICIPIO DE VIJES - FASE I 
 

Como actividad continua por parte de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. en el 
acompañamiento y supervisión a la interventoría (Unión Temporal Aguas Valle 2018), se 
continúan realizando las actividades de visitas técnicas y comités de obra, en el marco del 
contrato adjudicado a Jairo Martín Vargas Díaz, suscrito bajo el N° 2000.13.05.004-2018 del 
día 12 de octubre de 2018, cuya acta de inicio se firma el día 25 de octubre de 2018, con un 
plazo de 12 meses para su ejecución.  
 
Se formaliza mediante Otrosí N° 1, la prórroga solicitada por el contratista por un total de 60 
días calendario (2 meses), pactando como fecha de vencimiento el día 24 de diciembre de 
2019. 
 
A solicitud del contratista se firma Acta de Suspensión por un mes, el día 3 de diciembre de 
2019, esto a causa de demoras por parte de EPSA para la conexión del pozo al sistema 
eléctrico, en el entendido que esta actividad está fuera del control del contratista.  
 
Se firma acta de reinicio de obra el día 3 de enero de 2020.  
 
Acta de terminación del 24 de enero de 2020. 
 
Acta de liquidación firmada el 17 de marzo de 2020. 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 
Se continúan acciones en pro de verificar responsabilidades del contratista en el daño de la 
obra y procedimiento a seguir para corrección de la situación, esto a través de múltiples 
reuniones de seguimiento entre directivos de Vallecaucana de Aguas, Contratista de obra, 
Acuavalle e Interventoría, manteniendo informado al alcalde de las decisiones tomadas. 
 
Se desmonta el motor y se argumenta por parte del contratista que el daño del motor de la 
bomba obedece a variaciones e incremento de voltaje en el servicio prestado por CELSIA en 
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la localidad, se procede por parte del contratista a la compra de un nuevo equipo mientras se 
verifica este argumento, a fin de restaurar el servicio del pozo al sistema, con el compromiso 
que si se verifica que no tuvo responsabilidad se le apoyará en una futura reclamación contra 
CELSIA. 
 
Director jurídico de EVA solicita que Acuavalle efectúe con sus profesionales 
correspondientes un análisis de la afectación del sistema, a fin de contar con el concepto 
técnico de un tercero que pueda ser considerado neutral, así como se debe solicitar a CELSIA 
un informe de las variaciones de energia presentadas en el periodo de tiempo en que se dio 
el daño del motor. 
 
A inicios de junio se instala nuevamente la bomba en compañía de Acuavalle quien recibe a 
satisfación y durante el periodo que corresponde a este informe no se reciben mas novedades 
respecto al funcionamiento del sistema. 
 
Todas estas actividades se realizan cumpliendo los parámetros de bioseguridad para este tipo 
de obras, en el marco de la pandemia por COVID-19. 
 

 
AVANCE A LA FECHA: 100 %  
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PÁJARO DE 
ORO, EN EL CORREGIMIENTO DE LA DESPENSA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN 
 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al señor WILDER BARONA TRIANA y se 
suscribió el contrato de obra de 2000.13.05.001-2019 el día 02 de enero de 2019. Se firmó el 
acta de inicio el día 28 de febrero de 2019, con un plazo de 12 meses para su ejecución.  
 

 
 

Reunión contratista, interventoría, directivos Vallecaucana de Aguas 
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Se continúan realizando las actividades de visitas técnicas y comités de obra realizados en la 
vereda de Pájaro de Oro del municipio de la Unión. Se llevan a cabo estos comités de obra 
cada 15 días y un comité con la veeduría una vez al mes.  
 
Actividades desarrolladas:  
 
Durante este periodo y con el acompañamiento de la interventoría y de Vallecaucana de 
Aguas S.A. E.S.P., el contratista de obra ejecutó las siguientes actividades 
 
El contratista de obra ejecutó las siguientes actividades: 
 

¶ Construcción de un desarenador. 

¶ Construcción de una PTAP compacta de 2 l/s. 

¶ Optimizaci·n de la red de distribuci·n: 2500 ML en tuber²a de 2ò 100 Alta Densidad 
RDE 17-PN10 145 PSI.   

¶ Acometidas domiciliarias: 142 unidades.  
 
Falta por instalar: 
 

¶ Construcción de la caseta con la instalación eléctrica para las bombas dosificadoras. 

¶ Construcción cerramiento de la obra. 

¶ Profundización de 100 m de la tubería que sale del Tanque de Almacenamiento por 
solicitud de la comunidad. 

¶ Instalación de 2 hidrantes. 
 
Porcentaje de avance: 90% 

  

 
 

Reunión contratista, interventoría, directivos Vallecaucana de Aguas 
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Instalación PTAP Construcción Desarenador  

  
Instalación de acometidas Instalación de tubería  

 
 
 
OBRA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE 
ZANJÓN HONDO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 
 
Mediante licitación pública se adjudicó el proyecto al consorcio Agua Pura 2019 y se suscribió 
el contrato de obra de 2000.13.05.004-2019 el día 29 de marzo de 2019. Se firmó el acta de 
inicio el día 05 de junio de 2019, con un plazo de 10 meses para su ejecución.  
 
Actividades desarrolladas:  
 
Durante este periodo y con el acompañamiento de la interventoría y de Vallecaucana de 
Aguas S.A. E.S.P., el contratista de obra ejecutó las siguientes actividades: 
 
V Se realiza reunión entre el contratista, la firma interventora de la obra y Vallecaucana de 

Aguas S.A E.S.P, con el fin de revisar los planos y documentos correspondientes a los 
diseños del proyecto, de tal forma de que las observaciones pertinentes se relacionen en 
el informe cero. 

 
V Se llevó a cabo reunión en la Alcaldía del Municipio de Guadalajara de Buga, a la cual 

asistieron los contratistas encargados de ejecutar la obra, el personal de Vallecaucana de 
Aguas S.A E.S.P y el Secretario de Obras Públicas, con el fin de presentar las firmas 
encargadas de la ejecución del proyecto.   
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V Se llevó a cabo reunión con la comunidad para socialización de la obra, los alcances de 

la misma y la presentación de los contratistas. Así como también se conformó el comité 
veedor de la obra. 
 

V Se establece que los comités de obra serán cada 15 días en campo. Así como también se 

realiza un comité con la veeduría una vez al mes.  

 

V La firma interventora hace entrega del informe cero.  

 

Porcentaje de avance: 2% 

 
  

 

 

Presentación de Contratistas ante el Municipio Presentación de Contratistas ante la 
comunidad de Zanjón Hondo 

  

 
Presentación de Contratistas ante la comunidad de Zanjón 

Hondo 
Reunión de seguimiento de la obra y 

entrega de informe cero.  
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OBRA: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO LA 
INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE RESTREPO-VALLE 
 

Porcentaje de  avance: 2% 
 
La obra  fue contratada mediante Licitación Pública  No.  2000.46.01.016-2018, Contrato  de 
Obra No. 2000.13.05.01-2019 representante Legal Ingeniero Wilder Barona Triana y Contrato 
de Interventoría  No.  2000.13.12.001-2019  con HIDROCCIDENTE  SA No.   Por  un Valor  $  
966.030.87,  
 
Firma de Contrato: 02-01-2019 
Acta Inicio Interventoría:   HIDROOCCDIENTE  (27-02-2019) 
Acta de Contratista: Ing.  Wilder Barona Triana   (28-02-2019) 
Plazo: 12  Meses 
 
Se han llevado a cabo las siguientes  actividades: 
 

¶ Reunión de presentación del contratista e Interventoría a la Administración Municipal 
Restrepo. 

¶ Socialización y presentación del Alcance del Contrato y la obra a ejecutar por parte del 
Contratista e Interventoría a  la Comunidad usuaria del mismo ï Barrio La 
Independencia. 

¶ Se realizó visita de  campo al  predio donde se ejecutará la Obra, entregando Informe 
cero la Interventoría. 

¶ Se  realiza reunión Interdisciplinaria con el Contratista, Interventoría, Supervisión de 
Vallecaucana de Aguas, Profesional Social y SISO de las tres empresas, verificando 
protocolos, formatos para la trazabilidad de las convocatorias, e informes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialización Presentación Contratista , Interventoría y proyecto a  Ejecutar 


